

## ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10086229

### «Внедрение бережливых технологий в деятельность дошкольных образовательных организаций Белгородской области» («Бережливый детский сад»)

#### 1. Основные положения

<b>Куратор проекта:</b> <i>Глазунова Наталья Александровна, начальник отдела дошкольного образования управления образовательной политики департамента образования Белгородской области</i>	
<b>Руководитель проекта:</b> <i>Аргунова Наталья Николаевна, консультант отдела дошкольного образования управления образовательной политики департамента образования</i>	
<b>Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:</b> <i>Тишина Елена Георгиевна, начальник департамента Белгородской области</i>	

#### 2. Календарный план-график работ по проекту

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
код	тип						
<b>1.</b>	-	<b>Организационное обеспечение внедрения технологий бережливого управления</b>	<b>277</b>	<b>03.06.19</b>	<b>26.06.20</b>	<b>Отчет по блоку работ</b>	<b>Бондаренко И.А.</b>
1.1.	-	Создание пула «опорных» детских садов по внедрению бережливых технологий и организация их деятельности (выполнено)	14	03.06.19	24.06.19	Отчет по блоку работ	Захарова К.М.
1.1.1	Р	Разработка типового положения об «опорной» площадке дошкольной образовательной организации по внедрению бережливых технологий (выполнено)	13	03.06.19	21.06.19	Типовое положение об «опорной» площадке	Аргунова Н.Н.
1.1.2	П	Определение пула «Опорных» площадок дошкольных образовательных организаций по внедрению бережливых технологий (выполнено)	14	03.06.19	24.06.19	Приказ департамента образования области об утверждении перечня опорных площадок с приложением	Аргунова Н.Н.
1.2	-	Создание «опорных» площадок ДОО по внедрению бережливых технологий (выполнено)	14	25.06.19	15.07.19	Отчет по блоку работ	Захарова К.М.

1.2.1.	П	Создание региональной «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ детский сад №20 «Калинка» г.Старый Оскол (выполнено)	14	25.06.19	15.07.19	Приказ по ДОО	Гехт Е.А.
1.2.2	П	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №3» г.Алексеевка (выполнено)	14	25.06.19	15.07.19	Приказ по ДОО	Аргунова Н.Н.
1.2.3	П	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МДОУ «Детский сад №32 с.Стрелецкое» Белгородского района (выполнено)	14	25.06.19	15.07.19	Приказ по ДОО	Беседина Т.П.
1.2.4	П	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» п.Борисовка (выполнено)	14	25.06.19	15.07.19	Приказ по ДОО	Андриевская И.В.
1.2.5	П	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МДОУ «Детский сад № 4 «Калинка» комбинированного вида» г.Валуйки (выполнено)	14	25.06.19	15.07.19	Приказ по ДОО	Конашенко Л.А.
1.2.6	П	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МДОУ детский сад «Непоседа» п.Вейделевка (выполнено)	14	25.06.19	15.07.19	Приказ по ДОО	Свиридова С.А.
1.2.7	П	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ Волоконовский детский сад №4 «Теремок» п.Волоконовка (выполнено)	14	25.06.19	15.07.19	Приказ по ДОО	Коденко Э.С.

1.2.8	П	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Капелька» г. Грайворон (выполнено)	14	25.06.19	15.07.19	Приказ по ДОО	Жуль Т.А.
1.2.9	П	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №40 «Веселинка» г.Губкин (выполнено)	14	25.06.19	15.07.19	Приказ по ДОО	Лунева Е.Н.
1.2.10	П	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Сказка» п.Троицкий» (выполнено)	14	25.06.19	15.07.19	Приказ по ДОО	Коршикова С.Ю.
1.2.11	П	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ детский сад общеразвивающего вида «Родничок» с.Верхопенье Ивнянского района (выполнено)	14	25.06.19	15.07.19	Приказ по ДОО	Атанова А.А.
1.2.12	П	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок» с. Погореловка» Корочанского района (выполнено)	14	25.06.19	15.07.19	Приказ по ДОО	Виноходова Н.Ю.
1.2.13	П	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Капелька» с.Красное МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Капелька» с.Красное (выполнено)	14	25.06.19	15.07.19	Приказ по ДОО	Ярцева И.П.

1.2.14	П	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Солнышко» г. Бирюча» (выполнено)	14	25.06.19	15.07.19	Приказ по ДОО	Курепина О.М.
1.2.15	П	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ «Краснояржский детский сад «Солнечный» п.Красная Яруга (выполнено)	14	25.06.19	15.07.19	Приказ по ДОО	Жиленко Е.А.
1.2.16	П	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ детский сад №2 «Умка» г.Новый Оскол (выполнено)	14	25.06.19	15.07.19	Приказ по ДОО	Колесникова И.В.
1.2.17	П	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2 «Родничок» п.Прохоровка (выполнено)	14	25.06.19	15.07.19	Приказ по ДОО	Герасимова Л.Н.
1.2.18	П	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №6» п.Ракитное (выполнено)	14	25.06.19	15.07.19	Приказ по ДОО	Гюнтер Л.И.
1.2.19	П	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ «Ровеньский детский сад «Радуга» п.Ровеньки (выполнено)	14	25.06.19	15.07.19	Приказ по ДОО	Цыс Е.П.
1.2.20	П	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ детский сад №22 «Улыбка» г.Старый Оскол (выполнено)	14	25.06.19	15.07.19	Приказ по ДОО	Пасюга И.А.
1.2.21	П	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ детский сад №37 «Соловушка» г.Старый Оскол (выполнено)	14	25.06.19	15.07.19	Приказ по ДОО	Дьячкова Ю.М.

1.2.22	П	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ детский сад №67 «Аистёнок» г.Старый Оскол (выполнено)	14	25.06.19	15.07.19	Приказ по ДОО	Тимохина Ю.И.
1.2.23	П	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ детский сад №68 «Ромашка» г.Старый Оскол (выполнено)	14	25.06.19	15.07.19	Приказ по ДОО	Позднякова И.Г.
1.2.24	П	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ «Детский сад «Россияночка» п.Чернянка (выполнено)	14	25.06.19	15.07.19	Приказ по ДОО	Гребенкина С.И.
1.2.25	П	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3 «Теремок» г. Шебекино» (выполнено)	14	25.06.19	15.07.19	Приказ по ДОО	Белоненко Ж.В.
1.2.26	П	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 г. Шебекино» (выполнено)	14	25.06.19	15.07.19	Приказ по ДОО	Топоркова И.С.
1.2.27	П	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ «Детский сад «Родничок» г. Строитель (выполнено)	14	25.06.19	15.07.19	Приказ по ДОО	Кулик Е.А.
1.2.28	П	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ «Детский сад с. Терновка» Яковлевского городского округа (выполнено)	14	25.06.19	15.07.19	Приказ по ДОО	Осокина Е.В.

1.2.29	П	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ детский сад комбинированного вида №18 «Лучик» г.Белгород (выполнено)	14	25.06.19	15.07.19	Приказ по ДОО	Бардакова Е.С.
1.2.30	П	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №48 «Вишенка» г.Белгород (выполнено)	14	25.06.19	15.07.19	Приказ по ДОО	Чаплыгина Н.Н.
1.2.31	П	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ детский сад №75 «Центр развития ребенка» г.Белгород (выполнено)	14	25.06.19	15.07.19	Приказ по ДОО	Пшеничных Л.А.
1.2.32	П	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №76 г.Белгород (выполнено)	14	25.06.19	15.07.19	Приказ по ДОО	Исаенко Ю.М.
1.2.33	П	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МАДОУ детский сад общеразвивающего вида №78 «Гномик» г.Белгород (выполнено)	14	25.06.19	15.07.19	Приказ по ДОО	Баланчукова Е.Н.
1.3	-	Организация деятельности «опорных» площадок ДОО по внедрению бережливых технологий (выполнено)	14	25.06.19	15.07.19	Отчет по блоку работ	Захарова К.М.
1.3.1	П	Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ детский сад №20 «Калинка» г.Старый Оскол (выполнено)	14	25.06.19	15.07.19	Приказ по ДОО	Гехт Е.А.
1.3.2	П	Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №3» г.Алексеевка (выполнено)	14	25.06.19	15.07.19	Приказ по ДОО	Аргунова Н.Н.

1.3.3	П	Утверждение положения об «опорной» площадке МДОУ «Детский сад №32 с.Стрелецкое» Белгородского района (выполнено)	14	25.06.19	15.07.19	Приказ по ДОО	Беседина Т.П.
1.3.4	П	Утверждение положения об «опорной» площадке МДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» п.Борисовка (выполнено)	14	25.06.19	15.07.19	Приказ по ДОО	Андриевская И.В.
1.3.5	П	Утверждение положения об «опорной» площадке МДОУ «Детский сад № 4 «Калинка» комбинированного вида» г.Валуйки (выполнено)	14	25.06.19	15.07.19	Приказ по ДОО	Конашенко Л.А.
1.3.6	П	Утверждение положения об «опорной» площадке МДОУ детский сад «Непоседа» п.Вейделевка (выполнено)	14	25.06.19	15.07.19	Приказ по ДОО	Свиридова С.А.
1.3.7	П	Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ Волоконовский детский сад №4 «Теремок» п.Волоконовка (выполнено)	14	25.06.19	15.07.19	Приказ по ДОО	Коденко Э.С.
1.3.8	П	Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Капелька» г. Грайворон (выполнено)	14	25.06.19	15.07.19	Приказ по ДОО	Жуль Т.А.
1.3.9	П	Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №40 «Веселинка» г.Губкин (выполнено)	14	25.06.19	15.07.19	Приказ по ДОО	Лунева Е.Н.
1.3.10	П	Утверждение положения об «опорной» площадке МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Сказка» п.Троицкий» (выполнено)	14	25.06.19	15.07.19	Приказ по ДОО	Коршикова С.Ю.

1.3.11	П	Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ детский сад общеразвивающего вида «Родничок» с.Верхопенье Ивнянского района (выполнено)	14	25.06.19	15.07.19	Приказ по ДОО	Атанова А.А.
1.3.12	П	Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок» с. Погореловка» Корочанского района (выполнено)	14	25.06.19	15.07.19	Приказ по ДОО	Виноходова Н.Ю.
1.3.13	П	Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Капелька» с.Красное (выполнено)	14	25.06.19	15.07.19	Приказ по ДОО	Ярцева И.П.
1.3.14	П	Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Солнышко» г. Бирюча» (выполнено)	14	25.06.19	15.07.19	Приказ по ДОО	Курепина О.М.
1.3.15	П	Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ «Краснояржский детский сад «Солнечный» п.Красная Яруга (выполнено)	14	25.06.19	15.07.19	Приказ по ДОО	Жиленко Е.А.
1.3.16	П	Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ детский сад №2 «Умка» г.Новый Оскол (выполнено)	14	25.06.19	15.07.19	Приказ по ДОО	Колесникова И.В.
1.3.17	П	Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2 «Родничок» п.Прохоровка (выполнено)	14	25.06.19	15.07.19	Приказ по ДОО	Герасимова Л.Н.
1.3.18	П	Утверждение положения об «опорной» площадке МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №6» п.Ракитное (выполнено)	14	25.06.19	15.07.19	Приказ по ДОО	Гюнтер Л.И.

1.3.19	П	Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ «Ровеньский детский сад «Радуга» п.Ровеньки (выполнено)	14	25.06.19	15.07.19	Приказ по ДОО	Цыс Е.П.
1.3.20	П	Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ детский сад №22 «Улыбка» г.Старый Оскол (выполнено)	14	25.06.19	15.07.19	Приказ по ДОО	Пасюга И.А.
1.3.21	П	Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ детский сад №37 «Соловушка» г.Старый Оскол (выполнено)	14	25.06.19	15.07.19	Приказ по ДОО	Дьячкова Ю.М.
1.3.22	П	Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ детский сад №67 «Аистёнок» г.Старый Оскол (выполнено)	14	25.06.19	15.07.19	Приказ по ДОО	Тимохина Ю.И.
1.3.23	П	Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ детский сад №68 «Ромашка» г.Старый Оскол (выполнено)	14	25.06.19	15.07.19	Приказ по ДОО	Позднякова И.Г.
1.3.24	П	Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ «Детский сад «Россияночка» п.Чернянка (выполнено)	14	25.06.19	15.07.19	Приказ по ДОО	Гребенкина С.И.
1.3.25	П	Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3 «Теремок» г. Шебекино» (выполнено)	14	25.06.19	15.07.19	Приказ по ДОО	Белоненко Ж.В.
1.3.26	П	Утверждение положения об «опорной» площадке МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 г. Шебекино» (выполнено)	14	25.06.19	15.07.19	Приказ по ДОО	Топоркова И.С.
1.3.27	П	Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ «Детский сад «Родничок» г. Строитель (выполнено)	14	25.06.19	15.07.19	Приказ по ДОО	Кулик Е.А.
1.3.28	П	Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ «Детский сад с. Терновка» Яковлевского городского округа (выполнено)	14	25.06.19	15.07.19	Приказ по ДОО	Осокина Е.В.

1.3.29	П	Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ детский сад комбинированного вида №18 «Лучик» г.Белгород (выполнено)	14	25.06.19	15.07.19	Приказ по ДОО	Бардакова Е.С.
1.3.30	П	Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №48 «Вишенка» г.Белгород (выполнено)	14	25.06.19	15.07.19	Приказ по ДОО	Чаплыгина Н.Н.
1.3.31	П	Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ детский сад №75 «Центр развития ребенка» г.Белгород (выполнено)	14	25.06.19	15.07.19	Приказ по ДОО	Пшеничных Л.А.
1.3.32	П	Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №76 г.Белгород (выполнено)	14	25.06.19	15.07.19	Приказ по ДОО	Исаенко Ю.М.
1.3.33	П	Утверждение положения об «опорной» площадке МАДОУ детский сад общеразвивающего вида №78 «Гномик» г.Белгород (выполнено)	14	25.06.19	15.07.19	Приказ по ДОО	Баланчукова Е.Н.
1.4	-	Формирование в не менее 462 (100 %) ДОО лидерских команд, внедряющих бережливые технологии (выполнено)	18	03.06.19	28.06.19	Отчет по блоку работ	Захарова К.М.
1.4.1	Р	Формирование лидерских команд в 24 ДОО Алексеевского городского округа (выполнено)	18	03.06.19	28.06.19	Информационная справка	Соловей И.А.
1.4.2	Р	Формирование лидерских команд в 29 ДОО Белгородского района (выполнено)	18	03.06.19	28.06.19	Информационная справка	Дорошук Т.П.
1.4.3	Р	Формирование лидерских команд в 9 ДОО Борисовского района (выполнено)	18	03.06.19	28.06.19	Информационная справка	Бабаева З.А.
1.4.4	Р	Формирование лидерских команд в 31 ДОО Валуйского городского округа (выполнено)	18	03.06.19	28.06.19	Информационная справка	Шашкова М.В.
1.4.5	Р	Формирование лидерских команд в 15 ДОО Вейделевского района (выполнено)	18	03.06.19	28.06.19	Информационная справка	Губкина И.В.

1.4.6	Р	Формирование лидерских команд в 12 ДОО Волоконовского района (выполнено)	18	03.06.19	28.06.19	Информационная справка	Лузанова Т.Н.
1.4.7	Р	Формирование лидерских команд в 3 ДОО Грайворонского городского округа для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено)	18	03.06.19	28.06.19	Информационная справка	Горлова С.Г.
1.4.8	Р	Формирование лидерских команд в 42 ДОО Губкинского городского округа (выполнено)	18	03.06.19	28.06.19	Информационная справка	Родченко Л.И.
1.4.9	Р	Формирование лидерских команд в 11 ДОО Ивнянского района (выполнено)	18	03.06.19	28.06.19	Информационная справка	Нестерова Н.В.
1.4.10	Р	Формирование лидерских команд в 6 ДОО Корочанского района (выполнено)	18	03.06.19	28.06.19	Информационная справка	Гладких Е.А.
1.4.11	Р	Формирование лидерских команд в 9 ДОО Красненского района (выполнено)	18	03.06.19	28.06.19	Информационная справка	Корнева Т.В.
1.4.12	Р	Формирование лидерских команд в 26 ДОО Красногвардейского района (выполнено)	18	03.06.19	28.06.19	Информационная справка	Толстых И.П.
1.4.13	Р	Формирование лидерских команд в 6 ДОО Краснояружского района (выполнено)	18	03.06.19	28.06.19	Информационная справка	Жерновая С.М.
1.4.14	Р	Формирование лидерских команд в 11 ДОО Новооскольского городского округа (выполнено)	18	03.06.19	28.06.19	Информационная справка	Шаталова Л.В.
1.4.15	Р	Формирование лидерских команд в 14 ДОО Прохоровского района (выполнено)	18	03.06.19	28.06.19	Информационная справка	Пучкова О.А.
1.4.16	Р	Формирование лидерских команд в 8 ДОО Ракитянского района (выполнено)	18	03.06.19	28.06.19	Информационная справка	Кошелева О.С.
1.4.17	Р	Формирование лидерских команд в 13 ДОО Ровеньского района (выполнено)	18	03.06.19	28.06.19	Информационная справка	Шевлякова Ю.Н.
1.4.18	Р	Формирование лидерских команд в 61 ДОО Старооскольского городского округа (выполнено)	18	03.06.19	28.06.19	Информационная справка	Носова Е.И.

1.4.19	Р	Формирование лидерских команд в 16 ДОО Чернянского района (выполнено)	18	03.06.19	28.06.19	Информационная справка	Капнина А.И.
1.4.20	Р	Формирование лидерских команд в 28 ДОО Шебекинского городского округа (выполнено)	18	03.06.19	28.06.19	Информационная справка	Авраменко О.В.
1.4.21	Р	Формирование лидерских команд в 20 ДОО Яковлевского городского округа (выполнено)	18	03.06.19	28.06.19	Информационная справка	Ушакова Н.Д.
1.4.22	Р	Формирование лидерских команд в 67 ДОО г.Белгорода (выполнено)	18	03.06.19	28.06.19	Информационная справка	Чепурина О.В.
1.5.	-	Проведение мероприятий по определению уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению технологий бережливого управления (выполнено)	18	03.06.19	28.06.19	Отчет по блоку работ	Захарова К.М.
1.5.1	Р	Проведение опроса лидерских команд 24 ДОО Алексеевского городского округа для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено)	13	03.06.19	21.06.19	Сводная информация об уровне готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления <i>(по результатам опроса)</i>	Соловей И.А.
1.5.2	Р	Проведение опроса лидерских команд 29 ДОО Белгородского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено)	13	03.06.19	21.06.19	Сводная информация об уровне готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления <i>(по результатам опроса)</i>	Дорощук Т.П.

1.5.3	Р	Проведение опроса лидерских команд 9 ДОО Борисовского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено)	13	03.06.19	21.06.19	Сводная информация об уровне готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления <i>(по результатам опроса)</i>	Бабаева З.А.
1.5.4	Р	Проведение опроса лидерских команд 31 ДОО Валуйского городского округа для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено)	13	03.06.19	21.06.19	Сводная информация об уровне готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления <i>(по результатам опроса)</i>	Шашкова М.В.
1.5.5	Р	Проведение опроса лидерских команд 15 ДОО Вейделевского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено)	13	03.06.19	21.06.19	Сводная информация об уровне готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления <i>(по результатам опроса)</i>	Губкина И.В.
1.5.6	Р	Проведение опроса лидерских команд 12 ДОО Волоконовского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено)	13	03.06.19	21.06.19	Сводная информация об уровне готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления <i>(по результатам опроса)</i>	Лузанова Т.Н.

1.5.7	Р	Проведение опроса лидерских команд 3 ДОО Грайворонского городского округа для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено)	13	03.06.19	21.06.19	Сводная информация об уровне готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления <i>(по результатам опроса)</i>	Горлова С.Г.
1.5.8	Р	Проведение опроса лидерских команд 42 ДОО Губкинского городского округа для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено)	13	03.06.19	21.06.19	Сводная информация об уровне готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления <i>(по результатам опроса)</i>	Родченко Л.И.
1.5.9	Р	Проведение опроса лидерских команд ДОО 11 Ивнянского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено)	13	03.06.19	21.06.19	Сводная информация об уровне готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления <i>(по результатам опроса)</i>	Нестерова Н.В.
1.5.10	Р	Проведение опроса лидерских команд 6 ДОО Корочанского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено)	13	03.06.19	21.06.19	Сводная информация об уровне готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления <i>(по результатам опроса)</i>	Гладких Е.А.

1.5.11	Р	Проведение опроса лидерских команд 9 ДОО Красненского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено)	13	03.06.19	21.06.19	Сводная информация об уровне готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления <i>(по результатам опроса)</i>	Корнева Т.В.
1.5.12	Р	Проведение опроса лидерских команд 26 ДОО Красногвардейского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено)	13	03.06.19	21.06.19	Сводная информация об уровне готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления <i>(по результатам опроса)</i>	Голстых И.П.
1.5.13	Р	Проведение опроса лидерских команд 6 ДОО Красноярудского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено)	13	03.06.19	21.06.19	Сводная информация об уровне готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления <i>(по результатам опроса)</i>	Жерновая С.М.
1.5.14	Р	Проведение опроса лидерских команд 11 ДОО Новооскольского городского округа для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено)	13	03.06.19	21.06.19	Сводная информация об уровне готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления <i>(по результатам опроса)</i>	Шаталова Л.В.

1.5.15	Р	Проведение опроса лидерских команд 14 ДОО Прохоровского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено)	13	03.06.19	21.06.19	Сводная информация об уровне готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления <i>(по результатам опроса)</i>	Пучкова О.А.
1.5.16	Р	Проведение опроса лидерских команд 8 ДОО Ракитянского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено)	13	03.06.19	21.06.19	Сводная информация об уровне готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления <i>(по результатам опроса)</i>	Кошелева О.С.
1.5.17	Р	Проведение опроса лидерских команд 13 ДОО Ровеньского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено)	13	03.06.19	21.06.19	Сводная информация об уровне готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления <i>(по результатам опроса)</i>	Шевлякова Ю.Н.
1.5.18	Р	Проведение опроса лидерских команд 61 ДОО Старооскольского городского округа для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено)	13	03.06.19	21.06.19	Сводная информация об уровне готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления <i>(по результатам опроса)</i>	Носова Е.И.

1.5.19	Р	Проведение опроса лидерских команд 16 ДОО Чернянского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено)	13	03.06.19	21.06.19	Сводная информация об уровне готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления <i>(по результатам опроса)</i>	Капнина А.И.
1.5.20	Р	Проведение опроса лидерских команд 28 ДОО Шебекинского городского округа для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено)	13	03.06.19	21.06.19	Сводная информация об уровне готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления <i>(по результатам опроса)</i>	Авраменко О.В.
1.5.21	Р	Проведение опроса лидерских команд 20 ДОО Яковлевского городского округа для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено)	13	03.06.19	21.06.19	Сводная информация об уровне готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления <i>(по результатам опроса)</i>	Ушакова Н.Д.
1.5.22	Р	Проведение опроса лидерских команд 67 ДОО г.Белгорода для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено)	13	03.06.19	21.06.19	Сводная информация об уровне готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления <i>(по результатам опроса)</i>	Чепурина О.В.
1.5.23	П	Обработка и анализ сводных результатов мониторинга по определению уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено)	4	24.06.19	28.06.19	Информационная справка	Аргунова Н.Н.

1.6	Р	Разработка критериев бережливого детского сада	14	02.12.19	20.12.19	Критерии бережливого детского сада	Глазунова Н.А.
1.7	Р	Подготовка рекомендаций по определению направлений проектов по содержанию дошкольного образования и трансформации образовательного пространства ДОО	14	13.01.20	31.01.20	Информационное письмо в МОУО с рекомендациями	Аргунова Н.Н.
1.8	П	Определение направлений для реализации проектов по содержанию дошкольного образования и трансформации образовательного пространства ДОО	14	03.02.20	21.02.20	Сводный список ДОО по направлениям	Глазунова Н.А.
1.9	Р	Проведение организационного совещания «Проведение защиты проектов на базе «опорных» площадок ДОО и организационно-методическое сопровождение их реализации» <i>(не менее 33 участников из числа 33 ДОО)</i>	9	22.07.19	02.08.19	Информационное письмо в МОУО, явочный лист	Глазунова Н.А.
1.10	Р	Проведение организационного совещания «Промежуточные результаты реализации проекта «Бережливый детский сад» и основные этапы его реализации в 2020 году» <i>(не менее 33 участников из числа 33 ДОО)</i>	11	09.01.20	24.01.20	Информационное письмо в МОУО, явочный лист	Глазунова Н.А.
1.11	Р	Проведение организационного совещания «Результативность деятельности по созданию «фабрик процессов» на базе «опорных» площадок ДОО и апробации их деятельности» <i>(не менее 33 участников из числа 33 ДОО)</i>	9	04.05.20	15.05.20	Информационное письмо в МОУО, явочный лист	Глазунова Н.А.

1.12	Р	Проведение организационного совещания «Организация апробации парциальной программы «Азбука бережливости» на базе «опорных» площадок ДОО по внедрению бережливых технологий» <i>(не менее 33 участников из числа 33 ДОО)</i>	14	08.06.20	26.06.20	Информационное письмо в МОУО, явочный лист	Серых Л.В.
2.	-	<b>Методическое и материально-техническое обеспечение деятельности ДОО области по внедрению технологий бережливого управления</b>	<b>340</b>	<b>10.06.19</b>	<b>30.09.20.</b>	<b>Отчет по блоку работ</b>	<b>Захарова К.М.</b>
2.1.	-	Проведение региональных обучающих мероприятий на базе региональной «опорной» площадки ДОО для лидерских команд 32 «опорных» площадок ДОО по внедрению бережливых технологий <i>(не менее 32 участников)</i>	7	10.06.19	20.06.19	Отчет по блоку работ	Бондаренко И.А.
2.1.1	Р	Организация регионального практического семинара по изучению опыта работы МБДОУ №20 «Калинка» по внедрению бережливых технологий «выполнено»	7	10.06.19	20.06.19	Письмо, программа семинара	Богомолова Ю.А.
2.1.2		Проведение регионального практического семинара по изучению опыта работы МБДОУ №20 «Калинка» по внедрению бережливых технологий «выполнено»	7	10.06.19	20.06.19	Явочный лист участников семинара, фотоотчет	Гехт Е.А.
2.2.	-	Организация и проведение регионального семинара по интерактивному обучению бережливым технологиям («Фабрика процессов») «выполнено» <i>(не менее 32 участников)</i>	10	18.06.19	02.07.19	Отчет по блоку работ	Бондаренко И.А.

2.2.1	Р	Закупка расходных материалов и продуктов для проведения регионального семинара по интерактивному обучению бережливым технологиям («Фабрика процессов») «выполнено»	10	18.06.19	02.07.19	Договор пожертвования (дарения в общепользовательных целях)	Мельникова И.М.
2.2.2	Р	Проведение регионального семинара по интерактивному обучению бережливым технологиям («Фабрика процессов») «выполнено»	1	02.07.19	02.07.19	Информационное письмо, программа семинара, явочный лист участников семинара	Богомолова Ю.А.
2.3	Р	Организация и проведение обучающего семинара на базе региональной «опорной» площадки ДОО (МБДОУ №20 «Калинка» г.Старый Оскол) по созданию зон «Обея»	14	02.12.19	20.12.19	Приказ департамента образования, программа мероприятия, явочный лист	Гехт Е.А.
2.4	Р	Организация и проведение регионального семинара по изучению опыта работы региональной «опорной» площадки ДОО (МБДОУ №20 «Калинка» г.Старый Оскол) по реализации проектов по внедрению бережливых технологий в содержание дошкольного образования	9	15.01.20	28.01.20	Приказ департамента образования, программа семинара, явочный лист	Гехт Е.А.
2.5	-	Организация обучающих муниципальных мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 351 ДОО на базе 32 «опорных» площадок ДОО (выполнено)	9	08.07.19	19.07.19	Отчет по блоку работ	Бондаренко И.А.
2.5.1	Р	Составление графика проведения обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 351 ДОО на базе 32 «опорных» площадок ДОО (выполнено)	9	08.07.19	19.07.19	График проведения мероприятий	Глазунова Н.А.

2.5.2	П	Разработка примерной программы обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности (выполнено)	4	15.07.19	19.07.19	Примерная программа	Аргунова Н.Н.
2.6	-	Проведение обучающих муниципальных мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 351 ДОО на базе 32 «опорных» площадок ДОО <i>(не менее 351 участника)</i>	10	22.07.19	05.08.19	Отчет по блоку работ	Бондаренко И.А.
2.6.1	Р	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 18 ДОО Алексеевского городского округа на базе «опорной» площадки ДОО	7	22.07.19	31.07.19	Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист	Соловей И.А.
2.6.2	Р	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 20 ДОО Белгородского района на базе «опорной» площадки ДОО	7	22.07.19	31.07.19	Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист	Дорошук Т.П.
2.6.3	Р	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 7 ДОО Борисовского района на базе «опорной» площадки ДОО	7	22.07.19	31.07.19	Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист	Бабаева З.А.
2.6.4	Р	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 24 ДОО Валуйского городского округа на базе «опорной» площадки ДОО	7	22.07.19	31.07.19	Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист	Шашкова М.В.

2.6.5	Р	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 11 ДОО Вейделевского района на базе «опорной» площадки ДОО	7	22.07.19	31.07.19	Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист	Губкина И.В.
2.6.6	Р	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 9 ДОО Волоконовского района на базе «опорной» площадки ДОО	7	22.07.19	31.07.19	Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист	Лузанова Т.Н.
2.6.7	Р	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 2 ДОО Грайворонского городского округа на базе «опорной» площадки ДОО	7	22.07.19	31.07.19	Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист	Горлова С.Г.
2.6.8	Р	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 24 ДОО Губкинского городского округа на базе 2 «опорных» площадок ДОО	7	22.07.19	31.07.19	Приказ МОУО, программы мероприятий, явочный лист	Родченко Л.И.
2.6.9	Р	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 9 ДОО Ивнянского района на базе «опорной» площадки ДОО	10	22.07.19	05.08.19	Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист	Нестерова Н.В.
2.6.10	Р	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 5 ДОО Корочанского района на базе «опорной» площадки ДОО	7	22.07.19	31.07.19	Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист	Гладких Е.А.

2.6.11	Р	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 7 ДОО Красненского района на базе «опорной» площадки ДОО	7	22.07.19	31.07.19	Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист	Корнева Т.В.
2.6.12	Р	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 19 ДОО Красногвардейского района на базе «опорной» площадки ДОО	7	22.07.19	31.07.19	Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист	Толстых И.П.
2.6.13	Р	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 6 ДОО Краснояружского района на базе «опорной» площадки ДОО	7	22.07.19	31.07.19	Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист	Жерновая С.М.
2.6.14	Р	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 8 ДОО Новооскольского городского округа на базе «опорной» площадки ДОО	7	22.07.19	31.07.19	Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист	Шаталова Л.В.
2.6.15	Р	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 11 ДОО Прохоровского района на базе «опорной» площадки ДОО	7	22.07.19	31.07.19	Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист	Пучкова О.А.
2.6.16	Р	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 6 ДОО Ракитянского района на базе «опорной» площадки ДОО	7	22.07.19	31.07.19	Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист	Кошелева О.С.

2.6.17	Р	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 10 ДОО Ровеньского района на базе «опорной» площадки ДОО	7	22.07.19	31.07.19	Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист	Шевлякова Ю.Н.
2.6.18	Р	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 49 ДОО Старооскольского городского округа на базе 4 «опорных» площадок ДОО	7	22.07.19	31.07.19	Приказ МОУО, программы мероприятий, явочный лист участников семинара	Сбитнева Е.П.
2.6.19	Р	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 11 ДОО Чернянского района на базе «опорной» площадки ДОО	9	22.07.19	02.08.19	Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист	Капнина А.И.
2.6.20	Р	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 26 ДОО Шебекинского городского округа на базе 2 «опорных» площадок ДОО	7	22.07.19	31.07.19	Приказ МОУО, программы мероприятий, явочный лист	Авраменко О.В.
2.6.21	Р	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 15 ДОО Яковлевского городского округа на базе 2 «опорных» площадок ДОО	7	22.07.19	31.07.19	Приказ МОУО, программы мероприятий, явочный лист	Ушакова Н.Д.
2.6.22	Р	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 54 ДОО г.Белгорода на базе 5 «опорных» площадок ДОО	7	22.07.19	31.07.19	Приказ МОУО, программы мероприятий, явочный лист	Чепурина О.В.

2.7.	-	Организация и проведение муниципальных обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 110 ДОО на базе 32 «опорных» площадок ДОО (не менее 110 участников)	24	13.01.20	14.02.20	Отчет по блоку работ	Бондаренко И.А.
2.7.1	Р	Составление графика проведения обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 110 ДОО на базе 32 «опорных» площадок ДОО	9	13.01.20	24.01.20	График проведения мероприятий	Глазунова Н.А.
2.7.2	Р	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 6 ДОО Алексеевского городского округа на базе «опорной» площадки ДОО	14	27.01.20	14.02.20	Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист	Соловей И.А.
2.7.3	Р	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 9 ДОО Белгородского района на базе «опорной» площадки ДОО	14	27.01.20	14.02.20	Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист	Дорошук Т.П.
2.7.4	Р	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 2 ДОО Борисовского района на базе «опорной» площадки ДОО	14	27.01.20	14.02.20	Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист	Бабаева З.А.
2.7.5	Р	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 7 ДОО Валуйского городского округа на базе «опорной» площадки ДОО	14	27.01.20	14.02.20	Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист	Шашкова М.В.

2.7.6	Р	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 4 ДОО Вейделевского района на базе «опорной» площадки ДОО	14	27.01.20	14.02.20	Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист	Губкина И.В.
2.7.7	Р	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 3 ДОО Волоконовского района на базе «опорной» площадки ДОО	14	27.01.20	14.02.20	Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист	Лузанова Т.Н.
2.7.8	Р	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 1 ДОО Грайворонского городского округа на базе «опорной» площадки ДОО	14	27.01.20	14.02.20	Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист	Горлова С.Г.
2.7.9	Р	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 18 ДОО Губкинского городского округа на базе 2 «опорных» площадок ДОО	14	27.01.20	14.02.20	Приказ МОУО, программы мероприятий, явочный лист	Родченко Л.И.
2.7.10	Р	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 2 ДОО Ивнянского района на базе «опорной» площадки ДОО	14	27.01.20	14.02.20	Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист	Нестерова Н.В.
2.7.11	Р	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 1 ДОО Корочанского района на базе «опорной» площадки ДОО	14	27.01.20	14.02.20	Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист	Гладких Е.А.

2.7.12	Р	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 2 ДОО Красненского района на базе «опорной» площадки ДОО	14	27.01.20	14.02.20	Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист	Корнева Т.В.
2.7.13	Р	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 7 ДОО Красногвардейского района на базе «опорной» площадки ДОО	14	27.01.20	14.02.20	Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист	Воронкова Н.В.
2.7.14	Р	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 3 ДОО Новооскольского городского округа на базе «опорной» площадки ДОО	14	27.01.20	14.02.20	Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист	Шаталова Л.В.
2.7.15	Р	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 3 ДОО Прохоровского района на базе «опорной» площадки ДОО	14	27.01.20	14.02.20	Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист	Пучкова О.А.
2.7.16	Р	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 2 ДОО Ракитянского района на базе «опорной» площадки ДОО	14	27.01.20	14.02.20	Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист	Кошелева О.С.
2.7.17	Р	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 3 ДОО Ровеньского района на базе «опорной» площадки ДОО	14	27.01.20	14.02.20	Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист	Шевлякова Ю.Н.

2.7.18	Р	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 11 ДОО Старооскольского городского округа на базе 4 «опорных» площадок ДОО	14	27.01.20	14.02.20	Приказ МОУО, программы мероприятий, явочный лист	Сбитнева Е.П.
2.7.19	Р	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 5 ДОО Чернянского района на базе «опорной» площадки ДОО	14	27.01.20	14.02.20	Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист	Капнина А.И.
2.7.20	Р	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельность 2 ДОО Шебекинского городского округа на базе 2 «опорных» площадок ДОО	14	27.01.20	14.02.20	Приказ МОУО, программы мероприятий, явочный лист	Авраменко О.В.
2.7.21	Р	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельность 5 ДОО Яковлевского городского округа на базе 2 «опорных» площадок ДОО	14	27.01.20	14.02.20	Приказ МОУО, программы мероприятий, явочный лист	Ушакова Н.Д.
2.7.22	Р	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельность 14 ДОО г.Белгорода на базе 5 «опорных» площадок ДОО	14	27.01.20	14.02.20	Приказ МОУО, программы мероприятий, явочный лист	Чепурина О.В.
2.8	Р	Организация и проведение семинара по внедрению бережливых технологий в деятельность частных дошкольных образовательных организаций на базе ЧДОУ «Православный д/с Покровский»	14	27.01.20	14.02.20	Информационное письмо программа мероприятия, явочный лист	Демченко Э.Н.
2.8.	-	Разработка примерных реестров процессов ДОО	183	01.07.19	13.03.20	Отчет по блоку работ	Бондаренко И.А.

2.8.1	Р	Разработка примерного реестра организационно-управленческих процессов ДОО	14	01.07.19	19.07.19	Реестр организационно-управленческих процессов	Глазунова Н.А.
2.8.2	Р	Разработка примерного реестра процессов ДОО в части содержания дошкольного образования	9	02.03.20	13.03.20	Реестр процессов ДОО в части содержания дошкольного образования	Глазунова Н.А.
2.9.	-	Создание зон (помещений) «Обея» в «опорных» ДОО (не менее 22 зон)	59	11.11.19	31.01.20	Отчет по блоку работ	Бондаренко И.А.
2.9.1	Р	Разработка методических рекомендаций по созданию на базе «опорной» площадки ДОО зоны (помещения) «Обея»	14	11.11.19	29.11.19	Методические рекомендации по созданию зоны (помещения) «Обея»	Аргунова Н.Н.
2.9.2	Р	Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Алексеевского городского округа	44	02.12.19	31.01.20	Информационная справка, фотоотчет	Соловей И.А.
2.9.3	Р	Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Белгородского района	44	02.12.19	31.01.20	Информационная справка, фотоотчет	Дорощук Т.П.
2.9.4	Р	Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Борисовского района	44	02.12.19	31.01.20	Информационная справка, фотоотчет	Бабаева З.А.
2.9.5	Р	Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Валуйского городского округа	44	02.12.19	31.01.20	Информационная справка, фотоотчет	Шашкова М.В.
2.9.6	Р	Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Вейделевского района	44	02.12.19	31.01.20	Информационная справка, фотоотчет	Губкина И.В.
2.9.7	Р	Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Волоконовского района	44	02.12.19	31.01.20	Информационная справка, фотоотчет	Лузанова Т.Н.
2.9.8	Р	Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Грайворонского городского округа	44	02.12.19	31.01.20	Информационная справка, фотоотчет	Горлова С.Г.

2.9.9	Р	Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Губкинского городского округа	44	02.12.19	31.01.20	Информационная справка, фотоотчет	Родченко Л.И.
2.9.10	Р	Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Ивнянского района	44	02.12.19	31.01.20	Информационная справка, фотоотчет	Нестерова Н.В.
2.9.11	Р	Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Корочанского района	44	02.12.19	31.01.20	Информационная справка, фотоотчет	Гладких Е.А.
2.9.12	Р	Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Красненского района	44	02.12.19	31.01.20	Информационная справка, фотоотчет	Корнева Т.В.
2.9.13	Р	Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Красногвардейского района	44	02.12.19	31.01.20	Информационная справка, фотоотчет	Толстых И.П.
2.9.14	Р	Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Краснояружского района	44	02.12.19	31.01.20	Информационная справка, фотоотчет	Жерновая С.М.
2.9.15	Р	Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Новооскольского городского округа	44	02.12.19	31.01.20	Информационная справка, фотоотчет	Шаталова Л.В.
2.9.16	Р	Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Прохоровского района	44	02.12.19	31.01.20	Информационная справка, фотоотчет	Пучкова О.А.
2.9.17	Р	Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Ракитянского района	44	02.12.19	31.01.20	Информационная справка, фотоотчет	Кошелева О.С.
2.9.18	Р	Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Ровеньского района	44	02.12.19	31.01.20	Информационная справка, фотоотчет	Шевлякова Ю.Н.
2.9.19	Р	Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Старооскольского городского округа	44	02.12.19	31.01.20	Информационная справка, фотоотчет	Носова Е.И.

2.9.20	Р	Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Чернянского района	44	02.12.19	31.01.20	Информационная справка, фотоотчет	Капнина А.И.
2.9.21	Р	Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Шебекинского городского округа	44	02.12.19	31.01.20	Информационная справка, фотоотчет	Авраменко О.В.
2.9.22	Р	Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Яковлевского городского округа	44	02.12.19	31.01.20	Информационная справка, фотоотчет	Ушакова Н.Д.
2.9.23	Р	Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО г.Белгорода	44	02.12.19	31.01.20	Информационная справка, фотоотчет	Чепурина О.В.
2.10	-	Создание фабрик процессов для освоения бережливых технологий в «опорных» ДОО	60	17.02.20	08.05.20	Отчет по блоку работ	Бондаренко И.А.
2.10.1	П	Разработка организационных документов для публичной защиты проектов «фабрик процессов» лидерскими командами «опорных» ДОО	19	17.02.20	13.03.20	Приказ департамента образования, график проведения защиты проектов	Глазунова Н.А.
2.10.2	П	Проведение защиты проектов «фабрик процессов» на базе региональной «опорной» площадки ДОО	11	16.03.20	31.03.20	Аналитический отчет	Аргунова Н.Н.
2.11	-	Создание фабрик процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО (не менее 22)	27	01.04.20	08.05.20	Отчет по блоку работ	Бондаренко И.А.
2.11.1	Р	Создание фабрик процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Алексеевского городского округа и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО	21	01.04.20	30.04.20	Информационная справка, фотоотчет	Соловей И.А.
2.11.2	Р	Создание фабрик процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Белгородского района и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО	21	01.04.20	30.04.20	Информационная справка, фотоотчет	Дорошук Т.П.

2.11.3	Р	Создание фабрик процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Борисовского района и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО	21	01.04.20	30.04.20	Информационная справка, фотоотчет	Бабаева З.А.
2.11.4	Р	Создание фабрик процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Валуйского городского округа и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО	21	01.04.20	30.04.20	Информационная справка, фотоотчет	Шашкова М.В.
2.11.5	Р	Создание фабрик процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Вейделевского района и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО	21	01.04.20	30.04.20	Информационная справка, фотоотчет	Губкина И.В.
2.11.6	Р	Создание фабрик процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Волоконовского района и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО	21	01.04.20	30.04.20	Информационная справка, фотоотчет	Лузанова Т.Н.
2.11.7	Р	Создание фабрик процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Грайворонского городского округа и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО	21	01.04.20	30.04.20	Информационная справка, фотоотчет	Горлова С.Г.
2.11.8	Р	Создание фабрик процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Губкинского городского округа и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО	21	01.04.20	30.04.20	Информационная справка, фотоотчет	Родченко Л.И.

2.11.9	Р	Создание фабрик процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО	21	01.04.20	30.04.20	Информационная справка, фотоотчет	Нестерова Н.В.
2.11.10	Р	Создание фабрик процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Корочанского района и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО	21	01.04.20	30.04.20	Информационная справка, фотоотчет	Гладких Е.А.
2.11.11	Р	Создание фабрик процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Красненского района и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО	21	01.04.20	30.04.20	Информационная справка, фотоотчет	Корнева Т.В.
2.11.12	Р	Создание фабрик процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Красногвардейского района и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО	21	01.04.20	30.04.20	Информационная справка, фотоотчет	Воронкова Н.П.
2.11.13	Р	Создание фабрик процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Краснояружского района и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО	21	01.04.20	30.04.20	Информационная справка, фотоотчет	Жерновая С.М.
2.11.14	Р	Создание фабрик процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Новооскольского Городского округа и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО	21	01.04.20	30.04.20	Информационная справка, фотоотчет	Шаталова Л.В.

2.11.15	Р	Создание фабрик процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Прохоровского района и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО	21	01.04.20	30.04.20	Информационная справка, фотоотчет	Пучкова О.А.
2.11.16	Р	Создание фабрик процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Ракитянского района и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО	21	01.04.20	30.04.20	Информационная справка, фотоотчет	Кошелева О.С.
2.11.17	Р	Создание фабрик процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Ровеньского района и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО	21	01.04.20	30.04.20	Информационная справка, фотоотчет	Шевлякова Ю.Н.
2.11.18	Р	Создание фабрик процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Старооскольского городского округа и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО	21	01.04.20	30.04.20	Информационная справка, фотоотчет	Носова Е.И.
2.11.19	Р	Создание фабрик процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Чернянского района и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО	21	01.04.20	30.04.20	Информационная справка, фотоотчет	Капнина А.И.
2.11.20	Р	Создание фабрик процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Шебекинского городского округа и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО	21	01.04.20	30.04.20	Информационная справка, фотоотчет	Авраменко О.В.

2.11.21	Р	Создание фабрик процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Яковлевского городского округа и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО	21	01.04.20	30.04.20	Информационная справка, фотоотчет	Ушакова Н.Д.
2.11.22	Р	Создание фабрик процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО г.Белгорода и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО	21	01.04.20	30.04.20	Информационная справка, фотоотчет	Чепурина О.В.
2.11.23	П	Подготовка сводной информации о результатах создания фабрик процессов на базе «опорных» площадок ДОО	4	04.05.20	08.05.20	Сводная информация	Бондаренко И.А.
2.12		Материально-техническое оснащение ДОО области для внедрения технологий бережливого управления	130	01.04.20	30.09.20	Отчет по блоку работ	Соковых Е.А.
2.12.1	П	Проведение закупочных процедур по приобретению оборудования для внедрения технологий бережливого управления	45	01.04.20	03.06.20	Государственные контракты	Соковых Е.А.
2.12.2	Р	Приобретение оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельности ДОО	45	29.07.20	30.09.20	Накладные, платежные поручения	Ветрова М.Г.
2.13	-	Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 462 ДОО органам, осуществляющим управление в сфере образования, муниципальных районов и городских округов	65	01.07.20	30.09.20	Отчет по блоку работ	Бондаренко И.А.
2.13.1	П	Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 24 ДОО управлению образования администрации Алексеевского городского округа	65	01.07.20	30.09.20	Приказ департамента образования, накладные	Ветрова М.Г.

2.13.2	П	Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 29 ДОО управлению образования администрации Белгородского района	65	01.07.20	30.09.20	Приказ департамента образования, накладные	Ветрова М.Г.
2.13.3	П	Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 9 ДОО управлению образования администрации Борисовского района	65	01.07.20	30.09.20	Приказ департамента образования, накладные	Ветрова М.Г.
2.13.4	П	Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 31 ДОО управлению образования администрации Валуйского городского округа	65	01.07.20	30.09.20	Приказ департамента образования, накладные	Ветрова М.Г.
2.13.5	П	Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 15 ДОО управлению образования администрации Вейделевского района	65	01.07.20	30.09.20	Приказ департамента образования, накладные	Ветрова М.Г.
2.13.6	П	Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 12 ДОО управлению образования администрации Волоконовского района	65	01.07.20	30.09.20	Приказ департамента образования, накладные	Ветрова М.Г.
2.13.7	П	Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 3 ДОО управлению образования администрации Грайворонского городского округа	65	01.07.20	30.09.20	Приказ департамента образования, накладные	Ветрова М.Г.

2.13.8	П	Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 42 ДОО управлению образования администрации Губкинского городского округа	65	01.07.20	30.09.20	Приказ департамента образования, накладные	Ветрова М.Г.
2.13.9	П	Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 11 ДОО управлению образования администрации Ивнянского района	65	01.07.20	30.09.20	Приказ департамента образования, накладные	Ветрова М.Г.
2.13.10	П	Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 6 ДОО управлению образования администрации Корочанского района	65	01.07.20	30.09.20	Приказ департамента образования, накладные	Ветрова М.Г.
2.13.11	П	Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 9 ДОО управлению образования администрации Красненского района	65	01.07.20	30.09.20	Приказ департамента образования, накладные	Ветрова М.Г.
2.13.12	П	Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 26 ДОО управлению образования администрации Красногвардейского района	65	01.07.20	30.09.20	Приказ департамента образования, накладные	Ветрова М.Г.
2.13.13	П	Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 6 ДОО управлению образования администрации Краснояружского района	65	01.07.20	30.09.20	Приказ департамента образования, накладные	Ветрова М.Г.

2.13.14	П	Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 11 ДОО управлению образования администрации Новооскольского городского округа	65	01.07.20	30.09.20	Приказ департамента образования, накладные	Ветрова М.Г.
2.13.15	П	Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 14 ДОО управлению образования администрации Прохоровского района	65	01.07.20	30.09.20	Приказ департамента образования, накладные	Ветрова М.Г.
2.13.16	П	Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 8 ДОО управлению образования администрации Ракитянского района	65	01.07.20	30.09.20	Приказ департамента образования, накладные	Ветрова М.Г.
2.13.17	П	Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 13 ДОО управлению образования администрации Ровеньского района	65	01.07.20	30.09.20	Приказ департамента образования, накладные	Ветрова М.Г.
2.13.18	П	Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 61 ДОО управлению образования администрации Старооскольского городского округа	65	01.07.20	30.09.20	Приказ департамента образования, накладные	Ветрова М.Г.
2.13.19	П	Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 16 ДОО управлению образования администрации Чернянского района	65	01.07.20	30.09.20	Приказ департамента образования, накладные	Ветрова М.Г.

2.13.20	П	Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 28 ДОО управлению образования администрации Шебекинского городского округа	65	01.07.20	30.09.20	Приказ департамента образования, накладные	Ветрова М.Г.
2.13.21	П	Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 20 ДОО управлению образования администрации Яковлевского городского округа	65	01.07.20	30.09.20	Приказ департамента образования, накладные	Ветрова М.Г.
2.13.22	П	Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 68 ДОО управлению образования администрации г.Белгорода	65	01.07.20	30.09.20	Приказ департамента образования, накладные	Ветрова М.Г.
<b>3.</b>	-	<b>Внедрение технологий бережливого управления в организационно-управленческую деятельность 462 ДОО</b>	<b>163</b>	<b>29.07.19</b>	<b>13.03.20</b>	<b>Отчет по блоку работ</b>	<b>Бондаренко И.А.</b>
3.1.	-	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 257 ДОО, доски задач и совещаний у заведующего	9	29.07.19	09.08.19	Отчет по блоку работ	Захарова К.М.
3.1.1	Р	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 9 ДОО Алексеевского городского округа, доски задач и совещаний у заведующего	9	29.07.19	09.08.19	Информационная справка, фотоотчет	Соловей И.А.
3.1.2	Р	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 20 ДОО Белгородского района, доски задач и совещаний у заведующего	9	29.07.19	09.08.19	Информационная справка, фотоотчет	Дорожук Т.П.

3.1.3	Р	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 4 ДОО Борисовского района, доски задач и совещаний у заведующего	9	29.07.19	09.08.19	Информационная справка, фотоотчет	Бабаева З.А.
3.1.4	Р	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 11 ДОО Валуйского городского округа, доски задач и совещаний у заведующего	9	29.07.19	09.08.19	Информационная справка, фотоотчет	Шашкова М.В.
3.1.5	Р	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 3 ДОО Вейделевского района, доски задач и совещаний у заведующего	9	29.07.19	09.08.19	Информационная справка, фотоотчет	Губкина И.В.
3.1.6	Р	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 5 ДОО Волоконовского района, доски задач и совещаний у заведующего	9	29.07.19	09.08.19	Информационная справка, фотоотчет	Лузанова Т.Н.
3.1.7	Р	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 2 ДОО Грайворонского городского округа, доски задач и совещаний у заведующего	9	29.07.19	09.08.19	Информационная справка, фотоотчет	Горлова С.Г.
3.1.8	Р	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 24 ДОО Губкинского городского округа, доски задач и совещаний у заведующего	9	29.07.19	09.08.19	Информационная справка, фотоотчет	Родченко Л.И.

3.1.9	Р	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 2 ДОО Ивнянского района, доски задач и совещаний у заведующего	9	29.07.19	09.08.19	Информационная справка, фотоотчет	Нестерова Н.В.
3.1.10	Р	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 5 ДОО Корочанского района, доски задач и совещаний у заведующего	9	29.07.19	09.08.19	Информационная справка, фотоотчет	Гладких Е.А.
3.1.11	Р	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 2 ДОО Красненского района, доски задач и совещаний у заведующего	9	29.07.19	09.08.19	Информационная справка, фотоотчет	Корнева Т.В.
3.1.12	Р	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 6 ДОО Красногвардейского района, доски задач и совещаний у заведующего	9	29.07.19	09.08.19	Информационная справка, фотоотчет	Воронкова Н.П.
3.1.13	Р	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 4 ДОО Краснояружского района, доски задач и совещаний у заведующего	9	29.07.19	09.08.19	Информационная справка, фотоотчет	Жерновая С.М.
3.1.14	Р	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 5 ДОО Новооскольского района, доски задач и совещаний у заведующего	9	29.07.19	09.08.19	Информационная справка, фотоотчет	Шаталова Л.В.

3.1.15	Р	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 4 ДОО Прохоровского района, доски задач и совещаний у заведующего	9	29.07.19	09.08.19	Информационная справка, фотоотчет	Пучкова О.А.
3.1.16	Р	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 6 ДОО Ракитянского района, доски задач и совещаний у заведующего	9	29.07.19	09.08.19	Информационная справка, фотоотчет	Кошелева О.С.
3.1.17	Р	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 4 ДОО Ровеньского района, доски задач и совещаний у заведующего	9	29.07.19	09.08.19	Информационная справка, фотоотчет	Шевлякова Ю.Н.
3.1.18	Р	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 49 ДОО Старооскольского городского округа, доски задач и совещаний у заведующего	9	29.07.19	09.08.19	Информационная справка, фотоотчет	Носова Е.И.
3.1.19	Р	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 5 ДОО Чернянского района, доски задач и совещаний у заведующего	9	29.07.19	09.08.19	Информационная справка, фотоотчет	Капнина А.И.
3.1.20	Р	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 20 ДОО Шебекинского городского округа, доски задач и совещаний у заведующего	9	29.07.19	09.08.19	Информационная справка, фотоотчет	Авраменко О.В.

3.1.21	Р	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 13 ДОО Яковлевского городского округа, доски задач и совещаний у заведующего	9	29.07.19	09.08.19	Информационная справка, фотоотчет	Ушакова Н.Д.
3.1.22	Р	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 54 ДОО г.Белгорода, доски задач и совещаний у заведующего	9	29.07.19	09.08.19	Информационная справка, фотоотчет	Голиусова О.А.
3.1.23	Р	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей СДОУ «Православный д/с «Покровский» г.Белгорода, доски задач и совещаний у заведующего	9	29.07.19	09.08.19	Фотоотчет	Демченко Э.Н.
3.1.24	Р	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала ЧУДО «Волшебня страна» г.Белгорода, доски задач и совещаний у заведующего	9	29.07.19	09.08.19	Фотоотчет	Мельникова И.М.
3.2.	-	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 53 ДОО, доски задач и совещаний у заведующего	9	17.02.20	28.02.20	Отчет по блоку работ	Захарова К.М.
3.2.1	Р	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 1 ДОО Алексеевского городского округа, доски задач и совещаний у заведующего	9	17.02.20	28.02.20	Информационная справка, фотоотчет	Соловей И.А.

3.2.2	Р	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 6 ДОО Белгородского района, доски задач и совещаний у заведующего	9	17.02.20	28.02.20	Информационная справка, фотоотчет	Дорожук Т.П.
3.2.3	Р	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 1 ДОО Вейделевского района, доски задач и совещаний у заведующего	9	17.02.20	28.02.20	Информационная справка, фотоотчет	Губкина И.В.
3.2.4	Р	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 1 ДОО Грайворонского городского округа, доски задач и совещаний у заведующего	9	17.02.20	28.02.20	Информационная справка, фотоотчет	Горлова С.Г.
3.2.5	Р	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 8 ДОО Губкинского городского округа, доски задач и совещаний у заведующего	9	17.02.20	28.02.20	Информационная справка, фотоотчет	Родченко Л.И.
3.2.6	Р	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 1 ДОО Корочанского района, доски задач и совещаний у заведующего	9	17.02.20	28.02.20	Информационная справка, фотоотчет	Гладких Е.А.
3.2.7	Р	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 1 ДОО Красненского района, доски задач и совещаний у заведующего	9	17.02.20	28.02.20	Информационная справка, фотоотчет	Корнева Т.В.

3.2.8	Р	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 1 ДОО Ракитянского района, доски задач и совещаний у заведующего	9	17.02.20	28.02.20	Информационная справка, фотоотчет	Кошелева О.С.
3.2.9	Р	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 2 ДОО Ровеньского района, доски задач и совещаний у заведующего	9	17.02.20	28.02.20	Информационная справка, фотоотчет	Шевлякова Ю.Н.
3.2.10	Р	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 16 ДОО Старооскольского городского округа, доски задач и совещаний у заведующего	9	17.02.20	28.02.20	Информационная справка, фотоотчет	Носова Е.И.
3.2.11	Р	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 1 ДОО Шебекинского городского округа, доски задач и совещаний у заведующего	9	17.02.20	28.02.20	Информационная справка, фотоотчет	Авраменко О.В.
3.2.12	Р	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 2 ДОО Яковлевского городского округа, доски задач и совещаний у заведующего	9	17.02.20	28.02.20	Информационная справка, фотоотчет	Ушакова Н.Д.
3.2.13	Р	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 12 ДОО г.Белгорода, доски задач и совещаний у заведующего	9	17.02.20	28.02.20	Информационная справка, фотоотчет	Чепурина О.В.

3.3	-	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 351 ДОО	9	29.07.19	09.08.19	Отчет по блоку работ	Захарова К.М.
3.3.1	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 18 ДОО Алексеевского городского округа	9	29.07.19	09.08.19	Информационная справка	Соловей И.А.
3.3.2	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 20 ДОО Белгородского района	9	29.07.19	09.08.19	Информационная справка	Дорощук Т.П.
3.3.3	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 7 ДОО Борисовского района	9	29.07.19	09.08.19	Информационная справка	Бабаева З.А.
3.3.4	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 24 ДОО Валуйского городского округа	9	29.07.19	09.08.19	Информационная справка	Шашкова М.В.
3.3.5	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 11 ДОО Вейделевского района	9	29.07.19	09.08.19	Информационная справка	Губкина И.В.

3.3.6	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 9 ДОО Волоконовского района	9	29.07.19	09.08.19	Информационная справка	Лузанова Т.Н.
3.3.7	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 2 ДОО Грайворонского городского округа	9	29.07.19	09.08.19	Информационная справка	Горлова С.Г.
3.3.8	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 24 ДОО Губкинского городского округа	9	29.07.19	09.08.19	Информационная справка	Родченко Л.И.
3.3.9	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 9 ДОО Ивнянского района	9	29.07.19	09.08.19	Информационная справка	Нестерова Н.В.
3.3.10	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 5 ДОО Корочанского района	9	29.07.19	09.08.19	Информационная справка	Гладких Е.А.
3.3.11	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 7 ДОО Красненского района	9	29.07.19	09.08.19	Информационная справка	Корнева Т.В.

3.3.12	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 19 ДОО Красногвардейского района	9	29.07.19	09.08.19	Информационная справка	Воронкова Н.П.
3.3.13	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 6 ДОО Краснояружского района	9	29.07.19	09.08.19	Информационная справка	Жерновая С.М.
3.3.14	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 8 ДОО Новооскольского района	9	29.07.19	09.08.19	Информационная справка	Шаталова Л.В.
3.3.15	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 11 ДОО Прохоровского района	9	29.07.19	09.08.19	Информационная справка	Пучкова О.А.
3.3.16	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 6 ДОО Ракитянского района	9	29.07.19	09.08.19	Информационная справка	Кошелева О.С.
3.3.17	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 10 ДОО Ровеньского района	9	29.07.19	09.08.19	Информационная справка	Шевлякова Ю.Н.

3.3.18	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 49 ДОО Старооскольского городского округа	9	29.07.19	09.08.19	Информационная справка	Носова Е.И.
3.3.19	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 11 ДОО Чернянского района	9	29.07.19	09.08.19	Информационная справка	Капнина А.И.
3.3.20	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 26 ДОО Шебекинского городского округа	9	29.07.19	09.08.19	Информационная справка	Авраменко О.В.
3.3.21	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 15 ДОО Яковлевского городского округа	9	29.07.19	09.08.19	Информационная справка	Ушакова Н.Д.
3.3.22	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 54 ДОО г.Белгорода	9	29.07.19	09.08.19	Информационная справка	Голиусова О.А.
3.3.23	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старшего воспитателя ЧДОУ «Православный детский сад «Покровский» г.Белгорода	9	29.07.19	09.08.19	Информационная справка	Демченко Э.Н.

3.3.24	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, ЧУДО «Волшебная страна» г.Белгорода	9	29.07.19	09.08.19	Информационная справка	Мельникова И.М.
3.4	-	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 110 ДОО	9	17.02.20	28.02.20	Отчет по блоку работ	Захарова К.М.
3.4.1	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 6 ДОО Алексеевского городского округа	9	17.02.20	28.02.20	Информационная справка	Соловей И.А.
3.4.2	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 9 ДОО Белгородского района	9	17.02.20	28.02.20	Информационная справка	Дорожук Т.П.
3.4.3	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 2 ДОО Борисовского района	9	17.02.20	28.02.20	Информационная справка	Бабаева З.А.
3.4.4	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 7 ДОО Валуйского городского округа	9	17.02.20	28.02.20	Информационная справка	Шашкова М.В.

3.4.5	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 4 ДОО Вейделевского района	9	17.02.20	28.02.20	Информационная справка	Губкина И.В.
3.4.6	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 3 ДОО Волоконовского района	9	17.02.20	28.02.20	Информационная справка	Лузанова Т.Н.
3.4.7	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 1 ДОО Грайворонского городского округа	9	17.02.20	28.02.20	Информационная справка	Горлова С.Г.
3.4.8	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 18 ДОО Губкинского городского округа	9	17.02.20	28.02.20	Информационная справка	Родченко Л.И.
3.3.9	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 2 ДОО Ивнянского района	9	17.02.20	28.02.20	Информационная справка	Нестерова Н.В.
3.4.10	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 1 ДОО Корочанского района	9	17.02.20	28.02.20	Информационная справка	Гладких Е.А.

3.4.11	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 2 ДОО Красненского района	9	17.02.20	28.02.20	Информационная справка	Корнева Т.В.
3.4.12	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 7 ДОО Красногвардейского района	9	17.02.20	28.02.20	Информационная справка	Толстых И.П.
3.4.13	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 3 ДОО Новооскольского района	9	17.02.20	28.02.20	Информационная справка	Шаталова Л.В.
3.4.14	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 3 ДОО Прохоровского района	9	17.02.20	28.02.20	Информационная справка	Пучкова О.А.
3.4.15	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 2 ДОО Ракитянского района	9	17.02.20	28.02.20	Информационная справка	Кошелева О.С.
3.4.16	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 3 ДОО Ровеньского района	9	17.02.20	28.02.20	Информационная справка	Шевлякова Ю.Н.

3.4.17	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 11 ДОО Старооскольского городского округа	9	17.02.20	28.02.20	Информационная справка	Носова Е.И.
3.4.18	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 5 ДОО Чернянского района	9	17.02.20	28.02.20	Информационная справка	Капнина А.И.
3.3.19	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 2 ДОО Шебекинского городского округа	9	17.02.20	28.02.20	Информационная справка	Авраменко О.В.
3.4.20	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 5 ДОО Яковлевского городского округа	9	17.02.20	28.02.20	Информационная справка	Ушакова Н.Д.
3.4.21	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 14 ДОО г.Белгорода	9	17.02.20	28.02.20	Информационная справка	Чепурина О.В.
3.5.	-	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 351 ДОО	9	12.08.19	23.08.19	Отчет по блоку работ	Захарова К.М.
3.5.1	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 18 ДОО Алексеевского городского округа	9	12.08.19	23.08.19	Информационная справка	Соловей И.А.

3.5.2	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 20 ДОО Белгородского района	9	12.08.19	23.08.19	Информационная справка	Дорожук Т.П.
3.5.3	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 7 ДОО Борисовского района	9	12.08.19	23.08.19	Информационная справка	Бабаева З.А.
3.5.4	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 24 ДОО Валуйского городского округа	9	12.08.19	23.08.19	Информационная справка	Шашкова М.В.
3.5.5	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 11 ДОО Вейделевского района	9	12.08.19	23.08.19	Информационная справка	Губкина И.В.
3.5.6	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 9 ДОО Волоконовского района	9	12.08.19	23.08.19	Информационная справка	Лузанова Т.Н.
3.5.7	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 2 ДОО Грайворонского городского округа	9	12.08.19	23.08.19	Информационная справка	Горлова С.Г.
3.5.8	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 24 ДОО Губкинского городского округа	9	12.08.19	23.08.19	Информационная справка	Родченко Л.И.
3.5.9	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 9 ДОО Ивнянского района	9	12.08.19	23.08.19	Информационная справка	Нестерова Н.В.
3.5.10	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 5 ДОО Корочанского района	9	12.08.19	23.08.19	Информационная справка	Гладких Е.А.
3.5.11.	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 7 ДОО Красненского района	9	12.08.19	23.08.19	Информационная справка	Корнева Т.В.

3.5.12	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 19 ДОО Красногвардейского района	9	12.08.19	23.08.19	Информационная справка	Воронкова Н.П.
3.5.13	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 6 ДОО Красноярудского района	9	12.08.19	23.08.19	Информационная справка	Жерновая С.М.
3.5.14	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 8 ДОО Новооскольского района	9	12.08.19	23.08.19	Информационная справка	Шаталова Л.В.
3.5.15	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 11 ДОО Прохоровского района	9	12.08.19	23.08.19	Информационная справка	Пучкова О.А.
3.5.16	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 6 ДОО Ракитянского района	9	12.08.19	23.08.19	Информационная справка	Кошелева О.С.
3.5.17	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 10 ДОО Ровеньского района	9	12.08.19	23.08.19	Информационная справка	Шевлякова Ю.Н.
3.5.18	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 49 ДОО Старооскольского городского округа	9	12.08.19	23.08.19	Информационная справка	Носова Е.И.
3.5.19	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 11 ДОО Чернянского района	9	12.08.19	23.08.19	Информационная справка	Капнина А.И.
3.5.20	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 26 ДОО Шебекинского городского округа	9	12.08.19	23.08.19	Информационная справка	Авраменко О.В.

3.5.21	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 15 ДОО Яковлевского городского округа	9	12.08.19	23.08.19	Информационная справка	Ушакова Н.Д.
3.5.22	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 54 ДОО г.Белгорода	9	12.08.19	23.08.19	Информационная справка	Голиусова О.А.
3.5.23	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов ЧДОУ «Православный детский сад «Покровский» г.Белгорода	9	12.08.19	23.08.19	Информационная справка	Демченко Э.Н.
3.5.24	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов ЧУДО «Волшебная страна» г.Белгорода	9	12.08.19	23.08.19	Информационная справка	Мельникова И.М.
3.6.	-	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 110 ДОО	9	02.03.20	13.03.20	Отчет по блоку работ	Захарова К.М.
3.6.1	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 6 ДОО Алексеевского городского округа	9	02.03.20	13.03.20	Информационная справка	Соловей И.А.
3.6.2	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 9 ДОО Белгородского района	9	02.03.20	13.03.20	Информационная справка	Дорошук Т.П.
3.6.3	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 2 ДОО Борисовского района	9	02.03.20	13.03.20	Информационная справка	Бабаева З.А.
3.6.4	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 7 ДОО Валуйского городского округа	9	02.03.20	13.03.20	Информационная справка	Шашкова М.В.

3.6.5	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 4 ДОО Вейделевского района	9	02.03.20	13.03.20	Информационная справка	Губкина И.В.
3.6.6	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 3 ДОО Волоконовского района	9	02.03.20	13.03.20	Информационная справка	Лузанова Т.Н.
3.6.7	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 1 ДОО Грайворонского городского округа	9	02.03.20	13.03.20	Информационная справка	Горлова С.Г.
3.6.8	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 18 ДОО Губкинского городского округа	9	02.03.20	13.03.20	Информационная справка	Родченко Л.И.
3.6.9	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 2 ДОО Ивнянского района	9	02.03.20	13.03.20	Информационная справка	Нестерова Н.В.
3.6.10	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 1 ДОО Корочанского района	9	02.03.20	13.03.20	Информационная справка	Гладких Е.А.
3.6.11	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 2 ДОО Красненского района	9	02.03.20	13.03.20	Информационная справка	Корнева Т.В.
3.6.12	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 7 ДОО Красногвардейского района	9	02.03.20	13.03.20	Информационная справка	Толстых И.П.
3.6.13	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 3 ДОО Новооскольского района	9	02.03.20	13.03.20	Информационная справка	Шаталова Л.В.
3.6.14	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 3 ДОО Прохоровского района	9	02.03.20	13.03.20	Информационная справка	Пучкова О.А.

3.6.15	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 2 ДОО Ракитянского района	9	02.03.20	13.03.20	Информационная справка	Кошелева О.С.
3.6.16	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 3 ДОО Ровеньского района	9	02.03.20	13.03.20	Информационная справка	Шевлякова Ю.Н.
3.6.17	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 11 ДОО Старооскольского городского округа	9	02.03.20	13.03.20	Информационная справка	Носова Е.И.
3.6.18	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 5 ДОО Чернянского района	9	02.03.20	13.03.20	Информационная справка	Капнина А.И.
3.6.19	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 2 ДОО Шебекинского городского округа	9	02.03.20	13.03.20	Информационная справка	Авраменко О.В.
3.6.20	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 5 ДОО Яковлевского городского округа	9	02.03.20	13.03.20	Информационная справка	Ушакова Н.Д.
3.6.21	Р	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 14 ДОО г.Белгорода	9	02.03.20	13.03.20	Информационная справка	Голиусова О.А.
3.7.	-	Внедрение инструмента картирования процессов в деятельность 351 ДОО Белгородской области	12	22.07.19	07.08.19	Отчет по блоку работ	Захарова К.М.
3.7.1	П	Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 18 ДОО Алексеевского городского округа	7	22.07.19	31.07.19	Информационная справка	Соловей И.А.
3.7.2	П	Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 20 ДОО Белгородского района	7	22.07.19	31.07.19	Информационная справка	Дорожук Т.П.

3.7.3	П	Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 7 ДОО Борисовского района	7	22.07.19	31.07.19	Информационная справка	Бабаева З.А.
3.7.4	П	Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 24 ДОО Валуйского городского округа	7	22.07.19	31.07.19	Информационная справка	Шашкова М.В.
3.7.5	П	Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 11 ДОО Вейделевского района	7	22.07.19	31.07.19	Информационная справка	Губкина И.В.
3.7.6	П	Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 9 ДОО Волоконовского района	7	22.07.19	31.07.19	Информационная справка	Лузанова Т.Н.
3.7.7	П	Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 2 ДОО Грайворонского городского округа	7	22.07.19	31.07.19	Информационная справка	Горлова С.Г.
3.7.8	П	Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 24 ДОО Губкинского городского округа	7	22.07.19	31.07.19	Информационная справка	Родченко Л.И.
3.7.9	П	Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 9 ДОО Ивнянского района	7	22.07.19	31.07.19	Информационная справка	Нестерова Н.В.
3.7.10	П	Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 5 ДОО Корочанского района	7	22.07.19	31.07.19	Информационная справка	Гладких Е.А.
3.7.11	П	Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 7 ДОО Красненского района	7	22.07.19	31.07.19	Информационная справка	Корнева Т.В.
3.7.12	П	Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 19 ДОО Красногвардейского района	7	22.07.19	31.07.19	Информационная справка	Толстых И.П.
3.7.13	П	Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 6 ДОО Краснояружского района	7	22.07.19	31.07.19	Информационная справка	Жерновая С.М.

3.7.14	П	Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 8 ДОО Новооскольского района	7	22.07.19	31.07.19	Информационная справка	Шаталова Л.В.
3.7.15	П	Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 11 ДОО Прохоровского района	7	22.07.19	31.07.19	Информационная справка	Пучкова О.А.
3.7.16	П	Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 6 ДОО Ракитянского района	7	22.07.19	31.07.19	Информационная справка	Кошелева О.С.
3.7.17	П	Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 10 ДОО Ровеньского района	7	22.07.19	31.07.19	Информационная справка	Шевлякова Ю.Н.
3.7.18	П	Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 49 ДОО Старооскольского городского округа	7	22.07.19	31.07.19	Информационная справка	Носова Е.И.
3.7.19	П	Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 11 ДОО Чернянского района	12	22.07.19	07.08.19	Информационная справка	Капнина А.И.
3.7.20	П	Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 26 ДОО Шебекинского городского округа	7	22.07.19	31.07.19	Информационная справка	Авраменко О.В.
3.7.21	П	Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 15 ДОО Яковлевского городского округа	7	22.07.19	31.07.19	Информационная справка	Ушакова Н.Д.
3.7.22	П	Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 54 ДОО г.Белгорода	7	22.07.19	31.07.19	Информационная справка	Голиусова О.А.
3.7.23	П	Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в ЧДОУ «Православный детский сад «Покровский» г.Белгорода	7	22.07.19	31.07.19	Информационная справка	Демченко Э.Н.

3.7.24	П	Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в ЧУДО «Волшебная страна» г.Белгорода	7	22.07.19	31.07.19	Информационная справка	Мельникова И.М.
3.8.	-	Разработка карточки проекта и плана действий по его реализации	11	01.08.19	16.08.19	Отчет по блоку работ	Захарова К.М.
3.8.1	Р	Разработка карточки проекта и плана действий ( <i>дорожной карты</i> ) по его реализации в 18 ДОО Алексеевского городского округа	11	01.08.19	16.08.19	Сводный перечень карточек проектов	Соловей И.А.
3.8.2	Р	Разработка карточки проекта и плана действий ( <i>дорожной карты</i> ) по его реализации в 20 ДОО Белгородского района	11	01.08.19	16.08.19	Сводный перечень карточек проектов	Дорощук Т.П.
3.8.3	Р	Разработка карточки проекта и плана действий ( <i>дорожной карты</i> ) по его реализации в 7 ДОО Борисовского района	11	01.08.19	16.08.19	Сводный перечень карточек проектов	Бабаева З.А.
3.8.4	Р	Разработка карточки проекта и плана действий ( <i>дорожной карты</i> ) по его реализации в 24 ДОО Валуйского городского округа	11	01.08.19	16.08.19	Сводный перечень карточек проектов	Шашкова М.В.
3.8.5	Р	Разработка карточки проекта и плана действий ( <i>дорожной карты</i> ) по его реализации в 11 ДОО Вейделевского района	11	01.08.19	16.08.19	Сводный перечень карточек проектов	Губкина И.В.
3.8.6	Р	Разработка карточки проекта и плана действий ( <i>дорожной карты</i> ) по его реализации в 9 ДОО Волоконовского района	11	01.08.19	16.08.19	Сводный перечень карточек проектов	Лузанова Т.Н.
3.8.7	Р	Разработка карточки проекта и плана действий ( <i>дорожной карты</i> ) по его реализации в 2 ДОО Грайворонского городского округа	11	01.08.19	16.08.19	Сводный перечень карточек проектов	Горлова С.Г.
3.8.8	Р	Разработка карточки проекта и плана действий ( <i>дорожной карты</i> ) по его реализации в 24 ДОО Губкинского городского округа	11	01.08.19	16.08.19	Сводный перечень карточек проектов	Родченко Л.И.

3.8.9	Р	Разработка карточки проекта и плана действий ( <i>дорожной карты</i> ) по его реализации в 9 ДОО Ивнянского района	11	01.08.19	16.08.19	Сводный перечень карточек проектов	Нестерова Н.В.
3.8.10	Р	Разработка карточки проекта и плана действий ( <i>дорожной карты</i> ) по его реализации в 5 ДОО Корочанского района	11	01.08.19	16.08.19	Сводный перечень карточек проектов	Гладких Е.А.
3.8.11	Р	Разработка карточки проекта и плана действий ( <i>дорожной карты</i> ) по его реализации в 7 ДОО Красненского района	11	01.08.19	16.08.19	Сводный перечень карточек проектов	Корнева Т.В.
3.8.12	Р	Разработка карточки проекта и плана действий ( <i>дорожной карты</i> ) по его реализации в 19 ДОО Красногвардейского района	11	01.08.19	16.08.19	Сводный перечень карточек проектов	Воронкова Н.П.
3.8.13	Р	Разработка карточки проекта и плана действий ( <i>дорожной карты</i> ) по его реализации в 6 ДОО Краснояружского района	11	01.08.19	16.08.19	Сводный перечень карточек проектов	Жерновая С.М.
3.8.14	Р	Разработка карточки проекта и плана действий ( <i>дорожной карты</i> ) по его реализации в 8 ДОО Новооскольского района	11	01.08.19	16.08.19	Сводный перечень карточек проектов	Шаталова Л.В.
3.8.15	Р	Разработка карточки проекта и плана действий ( <i>дорожной карты</i> ) по его реализации в 11 ДОО Прохоровского района	11	01.08.19	16.08.19	Сводный перечень карточек проектов	Пучкова О.А.
3.8.16	Р	Разработка карточки проекта и плана действий ( <i>дорожной карты</i> ) по его реализации в 6 ДОО Ракитянского района	11	01.08.19	16.08.19	Сводный перечень карточек проектов	Кошелева О.С.
3.8.17	Р	Разработка карточки проекта и плана действий ( <i>дорожной карты</i> ) по его реализации в 10 ДОО Ровеньского района	11	01.08.19	16.08.19	Сводный перечень карточек проектов	Шевлякова Ю.Н.

3.8.18	Р	Разработка карточки проекта и плана действий ( <i>дорожной карты</i> ) по его реализации в 49 ДОО Старооскольского городского округа	11	01.08.19	16.08.19	Сводный перечень карточек проектов	Носова Е.И.
3.8.19	Р	Разработка карточки проекта и плана действий ( <i>дорожной карты</i> ) по его реализации в 11 ДОО Чернянского района	11	01.08.19	16.08.19	Сводный перечень карточек проектов	Капнина А.И.
3.8.20	Р	Разработка карточки проекта и плана действий ( <i>дорожной карты</i> ) по его реализации в 26 ДОО Шебекинского городского округа	11	01.08.19	16.08.19	Сводный перечень карточек проектов	Авраменко О.В.
3.8.21	Р	Разработка карточки проекта и плана действий ( <i>дорожной карты</i> ) по его реализации в 15 ДОО Яковлевского городского округа	11	01.08.19	16.08.19	Сводный перечень карточек проектов	Ушакова Н.Д.
3.8.22	Р	Разработка карточки проекта и плана действий ( <i>дорожной карты</i> ) по его реализации в 54 ДОО г.Белгорода	11	01.08.19	16.08.19	Сводный перечень карточек проектов	Голиусова О.А.
3.8.23	Р	Разработка карточки проекта и плана действий ( <i>дорожной карты</i> ) по его реализации в ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» г.Белгорода	11	01.08.19	16.08.19	Карточка проекта	Демченко Э.Н.
3.8.24	Р	Разработка карточки проекта и плана действий ( <i>дорожной карты</i> ) по его реализации в ЧУДО «Волшебная страна» г.Белгорода	11	01.08.19	16.08.19	Карточка проекта	Мельникова И.М.
3.9.	-	Защита проектов на базе «опорных» площадок ДОО	9	19.08.19	30.08.19	Отчет по блоку работ	Захарова К.М.
3.9.1	П	Защита проектов 18 ДОО Алексеевского городского округа на базе «опорной» площадки ДОО	9	19.08.19	30.08.19	Информационная справка	Соловей И.А.
3.9.2	П	Защита проектов 20 ДОО Белгородского района на базе «опорной» площадки ДОО	9	19.08.19	30.08.19	Информационная справка	Дорошук Т.П.

3.9.3	П	Защита проектов 7 ДОО Борисовского района на базе «опорной» площадки ДОО	9	19.08.19	30.08.19	Информационная справка	Бабаева З.А.
3.9.4	П	Защита проектов 24 ДОО Валуйского городского округа на базе «опорной» площадки ДОО	9	19.08.19	30.08.19	Информационная справка	Шашкова М.В.
3.9.5	П	Защита проектов 11 ДОО Вейделевского района на базе «опорной» площадки ДОО	9	19.08.19	30.08.19	Информационная справка	Губкина И.В.
3.9.6	П	Защита проектов 9 ДОО Волоконовского района на базе «опорной» площадки ДОО	9	19.08.19	30.08.19	Информационная справка	Лузанова Т.Н.
3.9.7	П	Защита проектов 2 ДОО Грайворонского городского округа на базе «опорной» площадки ДОО	9	19.08.19	30.08.19	Информационная справка	Горлова С.Г.
3.9.8	П	Защита проектов 24 ДОО Губкинского городского округа на базе 2 «опорных» площадок ДОО	9	19.08.19	30.08.19	Информационная справка	Родченко Л.И.
3.9.9	П	Защита проектов 9 ДОО Ивнянского района на базе «опорной» площадки ДОО	9	19.08.19	30.08.19	Информационная справка	Нестерова Н.В.
3.9.10	П	Защита проектов 5 ДОО Корочанского района на базе «опорной» площадки ДОО	9	19.08.19	30.08.19	Информационная справка	Гладких Е.А.
3.9.11	П	Защита проектов 7 ДОО Красненского района на базе «опорной» площадки ДОО	9	19.08.19	30.08.19	Информационная справка	Корнева Т.В.
3.9.12	П	Защита проектов 19 ДОО Красногвардейского района на базе «опорной» площадки ДОО	9	19.08.19	30.08.19	Информационная справка	Воронкова Н.П.
3.9.13	П	Защита проектов 6 ДОО Краснояружского района на базе «опорной» площадки ДОО	9	19.08.19	30.08.19	Информационная справка	Жерновая С.М.
3.9.14	П	Защита проектов 8 ДОО Новооскольского городского округа на базе «опорной» площадки ДОО	9	19.08.19	30.08.19	Информационная справка	Шаталова Л.В.
3.9.15	П	Защита проектов 11 ДОО Прохоровского района на базе «опорной» площадки ДОО	9	19.08.19	30.08.19	Информационная справка	Пучкова О.А.
3.9.16	П	Защита проектов 6 ДОО Ракитянского района на базе «опорной» площадки ДОО	9	19.08.19	30.08.19	Информационная справка	Кошелева О.С.

3.9.17	П	Защита проектов 10 ДОО Ровеньского района на базе «опорных» площадок ДОО	9	19.08.19	30.08.19	Информационная справка	Шевлякова Ю.Н.
3.9.18	П	Защита проектов 49 ДОО Старооскольского городского округа на базе 4 «опорных» площадок ДОО	9	19.08.19	30.08.19	Информационная справка	Носова Е.И.
3.9.19	П	Защита проектов 11 ДОО Чернянского района на базе «опорной» площадки ДОО	9	19.08.19	30.08.19	Информационная справка	Капнина А.И.
3.9.20	П	Защита проектов 26 ДОО Шебекинского городского округа на базе 2 «опорных» площадок ДОО	9	19.08.19	30.08.19	Информационная справка	Авраменко О.В.
3.9.21	П	Защита проектов 15 ДОО Яковлевского городского округа на базе 2 «опорных» площадок ДОО	9	19.08.19	30.08.19	Информационная справка	Ушакова Н.Д.
3.9.22	П	Защита проектов 54 ДОО г.Белгорода на базе 5 «опорных» площадок ДОО	9	19.08.19	30.08.19	Информационная справка	Чепурина О.В.
3.9.23	П	Защита проекта ЧДОУ «Православный детский сад «Покровский» на базе «опорной» площадки г.Белгорода	9	19.08.19	30.08.19	Информационная справка	Демченко Э.Н.
3.9.24	П	Защита проекта ЧУДО «Волшебная страна» на базе «опорной» площадки г.Белгорода	9	19.08.19	30.08.19	Информационная справка	Мельникова И.М.
3.10.	-	Реализация проектов в 351 ДОО Белгородской области	43	02.09.19	31.10.19	Отчет по блоку работ	Захарова К.М.
3.10.1	Р	Реализация проектов в 18 ДОО Алексеевского городского округа	43	02.09.19	31.10.19	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Соловей И.А.
3.10.2	Р	Реализация проектов в 20 ДОО Белгородского района	43	02.09.19	31.10.19	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Дорошук Т.П.
3.10.3	Р	Реализация проектов в 7 ДОО Борисовского района	43	02.09.19	31.10.19	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Бабаева З.А.

3.10.4	Р	Реализация проектов в 24 ДОО Валуйского городского округа	43	02.09.19	31.10.19	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Шашкова М.В.
3.10.5	Р	Реализация проектов в 11 ДОО Вейделевского района	43	02.09.19	31.10.19	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Губкина И.В.
3.10.6	Р	Реализация проектов в 9 ДОО Волоконовского района	43	02.09.19	31.10.19	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Лузанова Т.Н.
3.10.7	Р	Реализация проектов в 2 ДОО Грайворонского городского округа	43	02.09.19	31.10.19	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Горлова С.Г.
3.10.8	Р	Реализация проектов в 24 ДОО Губкинского городского округа	43	02.09.19	31.10.19	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Родченко Л.И.
3.10.9	Р	Реализация проектов в 9 ДОО Ивнянского района	43	02.09.19	31.10.19	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Нестерова Н.В.
3.10.10	Р	Реализация проектов в 5 ДОО Корочанского района	43	02.09.19	31.10.19	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Гладких Е.А.
3.10.11	Р	Реализация проектов в 7 ДОО Красненского района	43	02.09.19	31.10.19	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Корнева Т.В.
3.10.12	Р	Реализация проектов в 19 ДОО Красногвардейского района	43	02.09.19	31.10.19	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Толстых И.П.
3.10.13	Р	Реализация проектов в 6 ДОО Краснояружского района	43	02.09.19	31.10.19	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Жерновая С.М.
3.10.14	Р	Реализация проектов в 8 ДОО Новооскольского района	43	02.09.19	31.10.19	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Шаталова Л.В.

3.10.15	Р	Реализация проектов в 11 ДОО Прохоровского района	43	02.09.19	31.10.19	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Пучкова О.А.
3.10.16	Р	Реализация проектов в 6 ДОО Ракитянского района	43	02.09.19	31.10.19	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Кошелева О.С.
3.10.17	Р	Реализация проектов в 10 ДОО Ровеньского района	43	02.09.19	31.10.19	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Шевлякова Ю.Н.
3.10.18	Р	Реализация проектов в 49 ДОО Старооскольского городского округа	43	02.09.19	31.10.19	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Носова Е.И.
3.10.19	Р	Реализация проектов в 11 ДОО Чернянского района	43	02.09.19	31.10.19	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Капнина А.И.
3.10.20	Р	Реализация проектов в 26 ДОО Шебекинского городского округа	43	02.09.19	31.10.19	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Авраменко О.В.
3.10.21	Р	Реализация проектов в 15 ДОО Яковлевского городского округа	43	02.09.19	31.10.19	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Ушакова Н.Д.
3.10.22	Р	Реализация проектов в 54 ДОО г.Белгорода	43	02.09.19	31.10.19	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Чепурина О.В.
3.10.23	Р	Реализация проекта ЧДОУ« Православный д/с «Покровский»	43	02.09.19	31.10.19	Отчет о реализации проекта	Демченко Э.Н.
3.10.24	Р	Реализация проекта ЧУДО «Волшебная страна»	43	02.09.19	31.10.19	Отчет о реализации проекта	Мельникова И.М.
3.11.	-	Проведение процедуры закрытия проектов 351 ДОО на базе 32 «опорных» площадок ДОО	4	01.11.19	08.11.19	Отчет по блоку работ	Захарова К.М.

3.11.1	П	Проведение процедуры закрытия проектов 18 ДОО Алексеевского городского округа на базе «опорной» площадки ДОО	4	01.11.19	08.11.19	Итоговый кейс реализованных проектов	Соловей И.А.
3.11.2	П	Проведение процедуры закрытия проектов 20 ДОО Белгородского района на базе «опорной» площадки ДОО	4	01.11.19	08.11.19	Итоговый кейс реализованных проектов	Дорощук Т.П.
3.11.3	П	Проведение процедуры закрытия проектов 7 ДОО Борисовского района на базе «опорной» площадки ДОО	4	01.11.19	08.11.19	Итоговый кейс реализованных проектов	Бабаева З.А.
3.11.4	П	Проведение процедуры закрытия проектов 24 ДОО Валуйского городского округа на базе «опорной» площадки ДОО	4	01.11.19	08.11.19	Итоговый кейс реализованных проектов	Шашкова М.В.
3.11.5	П	Проведение процедуры закрытия проектов 11 ДОО Вейделевского района на базе «опорной» площадки ДОО	4	01.11.19	08.11.19	Итоговый кейс реализованных проектов	Губкина И.В.
3.11.6	П	Проведение процедуры закрытия проектов 9 ДОО Волоконовского района на базе «опорной» площадки ДОО	4	01.11.19	08.11.19	Итоговый кейс реализованных проектов	Лузанова Т.Н.
3.11.7	П	Проведение процедуры закрытия проектов 2 ДОО Грайворонского городского округа на базе «опорной» площадки ДОО	4	01.11.19	08.11.19	Итоговый кейс реализованных проектов	Горлова С.Г.
3.11.8	П	Проведение процедуры закрытия проектов 24 ДОО Губкинского городского округа на базе 2 «опорных» площадок ДОО	4	01.11.19	08.11.19	Итоговый кейс реализованных проектов	Родченко Л.И.
3.11.9	П	Проведение процедуры закрытия проектов 9 ДОО Ивнянского района на базе «опорной» площадки ДОО	4	01.11.19	08.11.19	Итоговый кейс реализованных проектов	Нестерова Н.В.
3.11.10	П	Проведение процедуры закрытия проектов 5 ДОО Корочанского района на базе «опорной» площадки ДОО	4	01.11.19	08.11.19	Итоговый кейс реализованных проектов	Гладких Е.А.

3.11.11	П	Проведение процедуры закрытия проектов 7 ДОО Красненского района на базе «опорной» площадки ДОО	4	01.11.19	08.11.19	Итоговый кейс реализованных проектов	Корнева Т.В.
3.11.12	П	Проведение процедуры закрытия проектов 19 ДОО Красногвардейского района на базе «опорной» площадки ДОО	4	01.11.19	08.11.19	Итоговый кейс реализованных проектов	Толстых И.П.
3.11.13	П	Проведение процедуры закрытия проектов 6 ДОО Краснояружского района на базе «опорной» площадки ДОО	4	01.11.19	08.11.19	Итоговый кейс реализованных проектов	Жерновая С.М.
3.11.14	П	Проведение процедуры закрытия проектов 8 ДОО Новооскольского района на базе «опорной» площадки ДОО	4	01.11.19	08.11.19	Итоговый кейс реализованных проектов	Шаталова Л.В.
3.11.15	П	Проведение процедуры закрытия проектов 11 ДОО Прохоровского района на базе «опорной» площадки ДОО	4	01.11.19	08.11.19	Итоговый кейс реализованных проектов	Пучкова О.А.
3.11.16	П	Проведение процедуры закрытия проектов 6 ДОО Ракитянского района на базе «опорной» площадки ДОО	4	01.11.19	08.11.19	Итоговый кейс реализованных проектов	Кошелева О.С.
3.11.17	П	Проведение процедуры закрытия проектов 10 ДОО Ровеньского района на базе «опорной» площадки ДОО	4	01.11.19	08.11.19	Итоговый кейс реализованных проектов	Шевлякова Ю.Н.
3.11.18	П	Проведение процедуры закрытия проектов 49 ДОО Старооскольского городского округа на базе 4 «опорных» площадок ДОО	4	01.11.19	08.11.19	Итоговый кейс реализованных проектов	Носова Е.И.
3.11.19	П	Проведение процедуры закрытия проектов 11 ДОО Чернянского района на базе «опорной» площадки ДОО	4	01.11.19	08.11.19	Итоговый кейс реализованных проектов	Капнина А.И.
3.11.20	П	Проведение процедуры закрытия проектов 26 ДОО Шебекинского городского округа на базе 2 «опорных» площадок ДОО	4	01.11.19	08.11.19	Итоговый кейс реализованных проектов	Авраменко О.В.

3.11.21	П	Проведение процедуры закрытия проектов 15 ДОО Яковлевского городского округа на базе 2 «опорных» площадок ДОО	4	01.11.19	08.11.19	Итоговый кейс реализованных проектов	Ушакова Н.Д.
3.11.22	П	Проведение процедуры закрытия проектов 54 ДОО г.Белгорода на базе 5 «опорных» площадок ДОО	4	01.11.19	08.11.19	Итоговый кейс реализованных проектов	Чепурина О.В.
3.11.23	П	Закрытие проекта ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» на базе «опорной» площадки г.Белгорода	4	01.11.19	08.11.19	Презентация проекта	Демченко Э.Н.
3.11.24	П	Закрытие проекта ЧУДО «Волшебная страна» на базе «опорной» площадки г.Белгорода	4	01.11.19	08.11.19	Презентация проекта	Мельникова И.М.
<b>4.</b>	-	<b>Внедрение технологий бережливого управления в содержание дошкольного образования</b>	<b>388</b>	<b>01.07.19</b>	<b>25.12.20</b>	<b>Отчет по блоку работ</b>	<b>Бондаренко И.А.</b>
4.1.	-	Разработка и апробация парциальной программы «Азбука бережливости»	194	01.07.19	30.03.20	Отчет по блоку работ	Серых Л.В
4.1.1	Р	Разработка содержания парциальной программы «Азбука бережливости»	80	01.07.19	21.10.19	Парциальная программа «Азбука бережливости»	Богомолова Ю.А.
4.1.2	Р	Разработка методического пособия для педагогов ДОО «Азбука бережливости»	34	22.10.19	10.12.19	Методическое пособие для педагогов ДОО «Азбука бережливости»	Сбитнева Е.П
4.1.3	Р	Разработка рабочей тетради для детей старшего дошкольного возраста «Азбука бережливости»	59	09.01.20	30.03.20	Рабочая тетрадь «Азбука бережливости»	Богомолова Ю.А.
4.1.4	Р	Тиражирование парциальной программы «Азбука бережливости» (60 экз.)	57	01.04.20	30.06.20	Ведомость выдачи методического комплекта	Сбитнева Е.П
4.2.	П	Апробация парциальной программы «Азбука бережливости» на базе 33 «опорных» площадок ДОО	83	01.09.20	25.12.20	Отчет о результатах апробации парциальной программы	Серых Л.В.

4.3.	-	Реализация проектов по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми в 110 ДОО Белгородской области	83	17.02.20	11.06.20	Отчет по блоку работ	Бондаренко И.А.
4.3.1	-	Подготовка к защите бережливых проектов 111 ДОО по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	24	17.02.20	20.03.20	Отчет по блоку работ	Захарова К.М.
4.3.1.1	Р	Подготовка к защите проектов 6 ДОО Алексеевского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	24	17.02.20	20.03.20	Реестр карточек бережливых проектов	Соловей И.А.
4.3.1.2	Р	Подготовка к защите проектов 9 ДОО Белгородского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	24	17.02.20	20.03.20	Реестр карточек бережливых проектов	Дорощук Т.П.
4.3.1.3	Р	Подготовка к защите проектов 2 ДОО Борисовского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	24	17.02.20	20.03.20	Реестр карточек бережливых проектов	Бабаева З.А.

4.3.1.4	Р	Подготовка к защите проектов 7 ДОО Валуевского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	24	17.02.20	20.03.20	Реестр карточек бережливых проектов	Шашкова М.В.
4.3.1.5	Р	Подготовка к защите проектов 4 ДОО Вейделевского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	24	17.02.20	20.03.20	Реестр карточек бережливых проектов	Губкина И.В.
4.3.1.6	Р	Подготовка к защите проектов 3 ДОО Волоконовского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	24	17.02.20	20.03.20	Реестр карточек бережливых проектов	Лузанова Т.Н.
4.3.1.7	Р	Подготовка к защите проекта 1 ДОО Грайворонского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	24	17.02.20	20.03.20	Реестр карточек бережливых проектов	Горлова С.Г.
4.3.1.8	Р	Подготовка к защите проектов 18 ДОО Губкинского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	24	17.02.20	20.03.20	Реестр карточек бережливых проектов	Родченко Л.И.

4.3.1.9	Р	Подготовка к защите проектов 2 ДОО Ивнянского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	24	17.02.20	20.03.20	Реестр карточек бережливых проектов	Нестерова Н.В.
4.3.1.10	Р	Подготовка к защите проекта 1 ДОО Корочанского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	24	17.02.20	20.03.20	Реестр карточек бережливых проектов	Гладких Е.А.
4.3.1.11	Р	Подготовка к защите проектов 2 ДОО Красненского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	24	17.02.20	20.03.20	Реестр карточек бережливых проектов	Корнева Т.В.
4.3.1.12	Р	Подготовка к защите проектов 7 ДОО Красногвардейского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	24	17.02.20	20.03.20	Реестр карточек бережливых проектов	Толстых И.П.
4.3.1.13	Р	Подготовка к защите проектов 3 ДОО Новооскольского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	24	17.02.20	20.03.20	Реестр карточек бережливых проектов	Шаталова Л.В.

4.3.1.14	Р	Подготовка к защите проектов 3 ДОО Прохоровского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	24	17.02.20	20.03.20	Реестр карточек бережливых проектов	Пучкова О.А.
4.3.1.15	Р	Подготовка к защите проектов 2 ДОО Ракитянского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	24	17.02.20	20.03.20	Реестр карточек бережливых проектов	Кошелева О.С.
4.3.1.16	Р	Подготовка к защите проектов 3 ДОО Ровеньского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	24	17.02.20	20.03.20	Реестр карточек бережливых проектов	Шевлякова Ю.Н.
4.3.1.17	Р	Подготовка к защите проектов 11 ДОО Старооскольского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	24	17.02.20	20.03.20	Реестр карточек бережливых проектов	Носова Е.И.
4.3.1.18	Р	Подготовка к защите проектов 5 ДОО Чернянского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	24	17.02.20	20.03.20	Реестр карточек бережливых проектов	Капнина А.И.

4.3.1.19	Р	Подготовка к защите проектов 2 ДОО Шебекинского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	24	17.02.20	20.03.20	Реестр карточек бережливых проектов	Авраменко О.В.
4.3.1.20	Р	Подготовка к защите проектов 5 ДОО Яковлевского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	24	17.02.20	20.03.20	Реестр карточек бережливых проектов	Ушакова Н.Д.
4.3.1.21	Р	Подготовка к защите проектов 14 ДОО г.Белгорода по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	24	17.02.20	20.03.20	Реестр карточек бережливых проектов	Чепурина О.В.
4.3.1.22	Р	Подготовка к защите проекта ЧУДО «Волшебная страна» г.Белгорода по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	24	17.02.20	20.03.20	Карточка проекта	Мельникова И.М.
4.3.2	-	Защита проектов 111 ДОО по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорных» площадок ДОО	6	23.03.20	31.03.20	Отчет по блоку работ	Захарова К.М.
4.3.2.1	П	Защита проектов 6 ДОО Алексеевского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	6	23.03.20	31.03.20	Информационная справка	Соловей И.А.

4.3.2.2	П	Защита проектов 9 ДОО Белгородского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	6	23.03.20	31.03.20	Информационная справка	Дорожук Т.П.
4.3.2.3	П	Защита проектов 2 ДОО Борисовского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	6	23.03.20	31.03.20	Информационная справка	Бабаева З.А.
4.3.2.4	П	Защита проектов 7 ДОО Валуйского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	6	23.03.20	31.03.20	Информационная справка	Шашкова М.В.
4.3.2.5	П	Защита проектов 4 ДОО Вейделевского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	6	23.03.20	31.03.20	Информационная справка	Губкина И.В.
4.3.2.6	П	Защита проектов 3 ДОО Волоконовского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	6	23.03.20	31.03.20	Информационная справка	Лузанова Т.Н.
4.3.2.7	П	Защита проекта 1 ДОО Грайворонского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	6	23.03.20	31.03.20	Информационная справка	Горлова С.Г.
4.3.2.8	П	Защита проектов 18 ДОО Губкинского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе 2 «опорных» площадок ДОО	6	23.03.20	31.03.20	Информационная справка	Родченко Л.И.

4.3.2.9	П	Защита проектов 2 ДОО Ивнянского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	6	23.03.20	31.03.20	Информационная справка	Нестерова Н.В.
4.3.2.10	П	Защита проекта 1 ДОО Корочанского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	6	23.03.20	31.03.20	Информационная справка	Гладких Е.А.
4.3.2.11	П	Защита проектов 2 ДОО Красненского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	6	23.03.20	31.03.20	Информационная справка	Корнева Т.В.
4.3.2.12	П	Защита проектов 7 ДОО Красногвардейского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	6	23.03.20	31.03.20	Информационная справка	Воронкова Н.П.
4.3.2.13	П	Защита проектов 3 ДОО Новооскольского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	6	23.03.20	31.03.20	Информационная справка	Шаталова Л.В.
4.3.2.14	П	Защита проектов 3 ДОО Прохоровского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	6	23.03.20	31.03.20	Информационная справка	Пучкова О.А.
4.3.2.15	П	Защита проектов 2 ДОО Ракитянского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	6	23.03.20	31.03.20	Информационная справка	Кошелева О.С.
4.3.2.16	П	Защита проектов 3 ДОО Ровеньского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	6	23.03.20	31.03.20	Информационная справка	Шевлякова Ю.Н.

4.3.2.17	П	Защита проектов 11 ДОО Старооскольского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе 4 «опорных» площадок ДОО	6	23.03.20	31.03.20	Информационная справка	Носова Е.И.
4.3.2.18	П	Защита проектов 5 ДОО Чернянского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	6	23.03.20	31.03.20	Информационная справка	Капнина А.И.
4.3.2.19	П	Защита проектов 2 ДОО Шебекинского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе 2 «опорных» площадок ДОО	6	23.03.20	31.03.20	Информационная справка	Авраменко О.В.
4.3.2.20	П	Защита проектов 5 ДОО Яковлевского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе 2 «опорных» площадок ДОО	6	23.03.20	31.03.20	Информационная справка	Ушакова Н.Д.
4.3.2.21	П	Защита проектов 14 ДОО г.Белгорода по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе 5 «опорных» площадок ДОО	6	23.03.20	31.03.20	Информационная справка	Чепурина О.В.
4.3.2.22	П	Защита проекта ЧУДО «Волшебная страна» г.Белгорода по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО г.Белгорода	6	23.03.20	31.03.20	Презентация проекта	Мельникова И.М.
4.3.3	-	Реализация проектов 111 ДОО по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми	42	01.04.20	29.05.20	Отчет по блоку работ	Захарова К.М.

4.3.3.1	Р	Реализация проектов 6 ДОО Алексеевского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми	42	01.04.20	29.05.20	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Соловей И.А.
4.3.3.2	Р	Реализация проектов 9 ДОО Белгородского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми	42	01.04.20	29.05.20	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Дорощук Т.П.
4.3.3.3	Р	Реализация проектов 2 ДОО Борисовского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми	42	01.04.20	29.05.20	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Бабаева З.А.
4.3.3.4	Р	Реализация проектов 7 ДОО Валуйского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми	42	01.04.20	29.05.20	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Шашкова М.В.
4.3.3.5	Р	Реализация проектов 4 ДОО Вейделевского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми	42	01.04.20	29.05.20	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Губкина И.В.
4.3.3.6	Р	Реализация проектов 3 ДОО Волоконовского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми	42	01.04.20	29.05.20	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Лузанова Т.Н.
4.3.3.7	Р	Реализация бережливого проекта 1 ДОО Грайворонского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми	42	01.04.20	29.05.20	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Горлова С.Г.
4.3.3.8	Р	Реализация проектов 18 ДОО Губкинского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми	42	01.04.20	29.05.20	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Родченко Л.И.

4.3.3.9	Р	Реализация проектов 2 ДОО Ивнянского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми	42	01.04.20	29.05.20	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Нестерова Н.В.
4.3.3.10	Р	Реализация бережливого проекта 1 ДОО Корочанского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми	42	01.04.20	29.05.20	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Гладких Е.А.
4.3.3.11	Р	Реализация проектов 2 ДОО Красненского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми	42	01.04.20	29.05.20	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Корнева Т.В.
4.3.3.12	Р	Реализация проектов 7 ДОО Красногвардейского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми	42	01.04.20	29.05.20	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Толстых И.П.
4.3.3.13	Р	Реализация проектов 3 ДОО Новооскольского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми	42	01.04.20	29.05.20	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Шаталова Л.В.
4.3.3.14	Р	Реализация проектов 3 ДОО Прохоровского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми	42	01.04.20	29.05.20	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Пучкова О.А.
4.3.3.15	Р	Реализация проектов 2 ДОО Ракитянского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми	42	01.04.20	29.05.20	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Кошелева О.С.
4.3.3.16	Р	Реализация проектов 3 ДОО Ровеньского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми	42	01.04.20	29.05.20	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Шевлякова Ю.Н.

4.3.3.17	Р	Реализация проектов 11 ДОО Старооскольского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми	42	01.04.20	29.05.20	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Носова Е.И.
4.3.3.18	Р	Реализация проектов 5 ДОО Чернянского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми	42	01.04.20	29.05.20	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Капнина А.И.
4.3.3.19	Р	Реализация проектов 2 ДОО Шебекинского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми	42	01.04.20	29.05.20	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Авраменко О.В.
4.3.3.20	Р	Реализация проектов 5 ДОО Яковлевского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми	42	01.04.20	29.05.20	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Ушакова Н.Д.
4.3.3.21	Р	Реализация проектов 14 ДОО г.Белгорода по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми	42	01.04.20	29.05.20	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Чепурина О.В.
4.3.3.22	Р	Реализация проекта ЧУДО «Волшебная страна» г.Белгорода по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми	42	01.04.20	29.05.20	Отчет об итогах реализации проекта	Мельникова И.М.
4.3.4.	-	Проведение процедуры закрытия проектов 111 ДОО по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорных» площадок ДОО	8	01.06.20	11.06.20	Отчет по блоку работ	Захарова К.М.
4.3.4.1	П	Проведение процедуры закрытия проектов 6 ДОО Алексеевского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	8	01.06.20	11.06.20	Итоговый кейс реализованных проектов	Соловей И.А.

4.3.4.2	П	Проведение процедуры закрытия проектов 9 ДОО Белгородского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	8	01.06.20	11.06.20	Итоговый кейс реализованных проектов	Дорошук Т.П.
4.3.4.3	П	Проведение процедуры закрытия проектов 2 ДОО Борисовского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	8	01.06.20	11.06.20	Итоговый кейс реализованных проектов	Бабаева З.А.
4.3.4.4	П	Проведение процедуры закрытия проектов 7 ДОО Валуйского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	8	01.06.20	11.06.20	Итоговый кейс реализованных проектов	Шашкова М.В.
4.3.4.5	П	Проведение процедуры закрытия проектов 4 ДОО Вейделевского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	8	01.06.20	11.06.20	Итоговый кейс реализованных проектов	Губкина И.В.
4.3.4.6	П	Проведение процедуры закрытия проектов 3 ДОО Волоконовского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	8	01.06.20	11.06.20	Итоговый кейс реализованных проектов	Лузанова Т.Н.
4.3.4.7	П	Проведение процедуры закрытия бережливого проекта 1 ДОО Грайворонского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	8	01.06.20	11.06.20	Итоговый кейс реализованных проектов	Горлова С.Г.

4.3.4.8	П	Проведение процедуры закрытия проектов 18 ДОО Губкинского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе 2 «опорных» площадок ДОО	8	01.06.20	11.06.20	Итоговый кейс реализованных проектов	Родченко Л.И.
4.3.4.9	П	Проведение процедуры закрытия проектов 2 ДОО Ивнянского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	8	01.06.20	11.06.20	Итоговый кейс реализованных проектов	Нестерова Н.В.
4.3.4.10	П	Проведение процедуры закрытия бережливого проекта 1 ДОО Корочанского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	8	01.06.20	11.06.20	Итоговый кейс реализованных проектов	Гладких Е.А.
4.3.4.11	П	Проведение процедуры закрытия проектов 2 ДОО Красннского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	8	01.06.20	11.06.20	Итоговый кейс реализованных проектов	Корнева Т.В.
4.3.4.12	П	Проведение процедуры закрытия проектов 7 ДОО Красногвардейского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	8	01.06.20	11.06.20	Итоговый кейс реализованных проектов	Толстых И.П.
4.3.4.13	П	Проведение процедуры закрытия проектов 3 ДОО Новооскольского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	8	01.06.20	11.06.20	Итоговый кейс реализованных проектов	Шаталова Л.В.

4.3.4.14	П	Проведение процедуры закрытия проектов 3 ДОО Прохоровского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	8	01.06.20	11.06.20	Итоговый кейс реализованных проектов	Пучкова О.А.
4.3.4.15	П	Проведение процедуры закрытия проектов 2 ДОО Ракитянского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	8	01.06.20	11.06.20	Итоговый кейс реализованных проектов	Кошелева О.С.
4.3.4.16	П	Проведение процедуры закрытия проектов 3 ДОО Ровеньского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	8	01.06.20	11.06.20	Итоговый кейс реализованных проектов	Шевлякова Ю.Н.
4.3.4.17	П	Проведение процедуры закрытия проектов 11 ДОО Старооскольского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе 4 «опорных» площадок ДОО	8	01.06.20	11.06.20	Итоговый кейс реализованных проектов	Носова Е.И.
4.3.4.18	П	Проведение процедуры закрытия проектов 5 ДОО Чернянского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	8	01.06.20	11.06.20	Итоговый кейс реализованных проектов	Капнина А.И.
4.3.4.19	П	Проведение процедуры закрытия проектов 2 ДОО Шебекинского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе 2 «опорных» площадок ДОО	8	01.06.20	11.06.20	Итоговый кейс реализованных проектов	Авраменко О.В.

4.3.4.20	П	Проведение процедуры закрытия проектов 5 ДОО Яковлевского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе 2 «опорных» площадок ДОО	8	01.06.20	11.06.20	Итоговый кейс реализованных проектов	Ушакова Н.Д.
4.3.4.21	П	Проведение процедуры закрытия проектов 14 ДОО г. Белгорода по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе 5 «опорных» площадок ДОО	8	01.06.20	11.06.20	Итоговый кейс реализованных проектов	Чепурина О.В.
4.3.4.22	П	Закрытие проекта ЧУДО «Волшебная страна» г. Белгорода по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО г.Белгорода	8	01.06.20	11.06.20	Презентация проекта	Мельникова И.М.
4.4.	-	Реализация проектов 32 «опорных» ДОО по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	83	17.02.20	11.06.20	Отчет по блоку работ	Захарова К.М.
4.4.1	-	Подготовка к защите проектов 32 «опорных» ДОО по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	24	17.02.20	20.03.20	Отчет по блоку работ	Бондаренко И.А.

4.4.1.1	Р	Подготовка к защите проекта МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №3» г.Алексеевка по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	24	17.02.20	20.03.20	Карточка проекта	Бондаренко Е.Н.
4.4.1.2.	Р	Подготовка к защите проекта МДОУ «Детский сад №32 с.Стрелецкое» Белгородского района по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	24	17.02.20	20.03.20	Карточка проекта	Беседина Т.П.
4.4.1.3	Р	Подготовка к защите проекта МДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» п.Борисовка по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	24	17.02.20	20.03.20	Карточка проекта	Андриевская И.В.

4.4.1.4	Р	Подготовка к защите проекта МДОУ «Детский сад № 4 «Калинка» комбинированного вида» г.Валуйки по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	24	17.02.20	20.03.20	Карточка проекта	Конашенко Л.А.
4.4.1.5	Р	Подготовка к защите проекта МДОУ детский сад «Непоседа» п.Вейделевка по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	24	17.02.20	20.03.20	Карточка проекта	Свиридова С.А.
4.4.1.4	Р	Подготовка к защите проекта МБДОУ Волоконовский детский сад №4 «Теремок» п.Волоконовка по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	24	17.02.20	20.03.20	Карточка проекта	Коденко Э.С.

4.4.1.7	Р	Подготовка к защите проекта МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Капелька» г. Грайворон по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	24	17.02.20	20.03.20	Карточка проекта	Жуль Т.А.
4.4.1.8	Р	Подготовка к защите проекта МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №40 «Веселинка» г.Губкин по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	24	17.02.20	20.03.20	Карточка проекта	Лунева Е.Н.
4.4.1.9	Р	Подготовка к защите проекта МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Сказка» п.Троицкий» по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	24	17.02.20	20.03.20	Карточка проекта	Коршикова С.Ю.

4.4.1.10	Р	Подготовка к защите проекта МБДОУ детский сад общеразвивающего вида «Родничок» с.Верхопенье Ивнянского района по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	24	17.02.20	20.03.20	Карточка проекта	Атанова А.А.
4.4.1.11	Р	Подготовка к защите проекта МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок» с. Погореловка» Корочанского района по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	24	17.02.20	20.03.20	Карточка проекта	Виноходова Н.Ю.
4.4.1.12	Р	Подготовка к защите проекта МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Капелька» с.Красное по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	24	17.02.20	20.03.20	Карточка проекта	Ярцева И.П.

4.4.1.13	Р	Подготовка к защите проекта МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Солнышко» г. Бирюча» по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	24	17.02.20	20.03.20	Карточка проекта	Курепина О.М.
4.4.1.14	Р	Подготовка к защите проекта МБДОУ «Краснояржский детский сад «Солнечный» п.Красная Яруга по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	24	17.02.20	20.03.20	Карточка проекта	Жиленко Е.А.
4.4.1.15	Р	Подготовка к защите проекта МБДОУ детский сад №2 «Умка» г.Новый Оскол по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	24	17.02.20	20.03.20	Карточка проекта	Колесникова И.В.

4.4.1.16	Р	Подготовка к защите проекта МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2 «Родничок» п.Прохоровка по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	24	17.02.20	20.03.20	Карточка проекта	Герасимова Л.Н.
4.4.1.17	Р	Подготовка к защите проекта МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №6» п.Ракитное по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	24	17.02.20	20.03.20	Карточка проекта	Гюнтер Л.И.
4.4.1.18	Р	Подготовка к защите проекта МБДОУ «Ровеньский детский сад «Радуга» п.Ровеньки по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	24	17.02.20	20.03.20	Карточка проекта	Цыс Е.П.

4.4.1.19	Р	Подготовка к защите проекта МБДОУ детский сад №22 «Улыбка» г.Старый Оскол по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты))	24	17.02.20	20.03.20	Карточка проекта	Пасюга И.А.
4.4.1.20	Р	Подготовка к защите проекта МБДОУ детский сад №37 «Соловушка» г.Старый Оскол по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты))	24	17.02.20	20.03.20	Карточка проекта	Дьячкова Ю.М.
4.4.1.21	Р	Подготовка к защите проекта МБДОУ детский сад №67 «Аистёнок» г.Старый Оскол по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты))	24	17.02.20	20.03.20	Карточка проекта	Тимохина Ю.И.

4.4.1.22.	Р	Подготовка к защите проекта МБДОУ детский сад №68 «Ромашка» г.Старый Оскол по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	24	17.02.20	20.03.20	Карточка проекта	Позднякова И.Г.
4.4.1.23	Р	Подготовка к защите проекта МБДОУ «Детский сад «Россияночка» п.Чернянка по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	24	17.02.20	20.03.20	Карточка проекта	Гребенкина С.И.
4.4.1.24	Р	Подготовка к защите проекта МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3 «Теремок» г. Шебекино по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	24	17.02.20	20.03.20	Карточка проекта	Белоненко Ж.В.

4.4.1.25	Р	Подготовка к защите проекта МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 г. Шебекино» по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	24	17.02.20	20.03.20	Карточка проекта	Топоркова И.С.
4.4.1.26	Р	Подготовка к защите проекта МБДОУ «Детский сад «Родничок» г. Строитель по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	24	17.02.20	20.03.20	Карточка проекта	Кулик Е.А.
4.4.1.27	Р	Подготовка к защите проекта МБДОУ «Детский сад с. Терновка» Яковлевского городского округа по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	24	17.02.20	20.03.20	Карточка проекта	Осокина Е.В.

4.4.1.28	Р	Подготовка к защите проекта МБДОУ детский сад комбинированного вида №18 «Лучик» г.Белгород по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	24	17.02.20	20.03.20	Карточка проекта	Бардакова Е.С.
4.4.1.29	Р	Подготовка к защите проекта МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №48 «Вишенка» г.Белгород по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	24	17.02.20	20.03.20	Карточка проекта	Чаплыгина Н.Н.
4.4.1.30	Р	Подготовка к защите проекта МБДОУ детский сад №75 «Центр развития ребенка» г.Белгород по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	24	17.02.20	20.03.20	Карточка проекта	Пшеничных Л.А.

4.4.1.31	Р	Подготовка к защите проекта МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №76 г.Белгород по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	24	17.02.20	20.03.20	Карточка проекта	Исаенко Ю.М.
4.4.1.32	Р	Подготовка к защите проекта МАДОУ детский сад общеразвивающего вида №78 «Гномик» г.Белгород по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	24	17.02.20	20.03.20	Карточка проекта	Баланчукова Е.Н.
4.4.2	П	Защита проектов 32 «опорных» ДОО по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») на базе региональной «опорной» площадки	6	23.03.20	31.03.20	Информационная справка	Гехт Е.А.
4.4.3	-	Реализация проектов 32 «опорных» ДОО по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)»	42	01.04.20	29.05.20	Отчет по блоку работ	Бондаренко И.А.

4.4.3.1	Р	Реализация проекта МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №3» г.Алексеевка по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	42	01.04.20	29.05.20	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Бондаренко Е.Н.
4.4.3.2	Р	Реализация проекта МДОУ «Детский сад №32 с.Стрелецкое» Белгородского района по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	42	01.04.20	29.05.20	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Беседина Т.П.
4.4.3.3	Р	Реализация проекта МДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» п.Борисовка по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	42	01.04.20	29.05.20	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Андриевская И.В.
4.4.3.4	Р	Реализация проекта МДОУ «Детский сад № 4 «Калинка» комбинированного вида» г.Валуйки по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	42	01.04.20	29.05.20	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Конашенко Л.А.
4.4.3.5	Р	Реализация проекта МДОУ детский сад «Непоседа» п.Вейделевка по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	42	01.04.20	29.05.20	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Свиридова С.А.

4.4.3.6	Р	Реализация проекта МБДОУ Волоконовский детский сад №4 «Теремок» п.Волоконовка по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	42	01.04.20	29.05.20	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Коденко Э.С.
4.4.3.7	Р	Реализация проекта МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Капелька» г. Грайворон по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	42	01.04.20	29.05.20	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Жуль Т.А.
4.4.3.8	Р	Реализация проекта МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №40 «Веселинка» г.Губкин по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	42	01.04.20	29.05.20	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Лунева Е.Н.
4.4.3.9	Р	Реализация проекта МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Сказка» п.Троицкий» по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	42	01.04.20	29.05.20	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Коршикова С.Ю.
4.4.3.10	Р	Реализация проекта МБДОУ детский сад общеразвивающего вида «Родничок» с.Верхопенье Ивнянского района по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	42	01.04.20	29.05.20	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Атанова А.А.

4.4.3.11	Р	Реализация проекта МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок» с. Погореловка» Корочанского района по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	42	01.04.20	29.05.20	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Виноходова Н.Ю.
4.4.3.12	Р	Реализация проекта МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Капелька» с.Красное по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	42	01.04.20	29.05.20	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Ярцева И.П.
4.4.3.13	Р	Реализация проекта МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Солнышко» г. Бирюча» по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	42	01.04.20	29.05.20	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Курепина О.М.
4.4.3.14	Р	Реализация проекта МБДОУ «Краснояржский детский сад «Солнечный» п.Красная Яруга по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	42	01.04.20	29.05.20	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Жиленко Е.А.
4.4.3.15	Р	Реализация проекта МБДОУ детский сад №2 «Умка» г.Новый Оскол по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	42	01.04.20	29.05.20	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Колесникова И.В.

4.4.3.16	Р	Реализация проекта МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2 «Родничок» п.Прохоровка по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	42	01.04.20	29.05.20	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Герасимова Л.Н.
4.4.3.17	Р	Реализация проекта МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №6» п.Ракитное по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	42	01.04.20	29.05.20	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Гюнтер Л.И.
4.4.3.18	Р	Реализация проекта МБДОУ «Ровеньский детский сад «Радуга» п.Ровеньки по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	42	01.04.20	29.05.20	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Цыс Е.П.
4.4.3.19	Р	Реализация проекта МБДОУ детский сад №22 «Улыбка» г.Старый Оскол по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	42	01.04.20	29.05.20	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Пасюга И.А.
4.4.3.20	Р	Реализация проекта МБДОУ детский сад №37 «Соловушка» г.Старый Оскол по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	42	01.04.20	29.05.20	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Дьячкова Ю.М.

4.4.3.21	Р	Реализация проекта МБДОУ детский сад №67 «Аистёнок» г.Старый Оскол по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	42	01.04.20	29.05.20	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Тимохина Ю.И.
4.4.3.22	Р	Реализация проекта МБДОУ детский сад №68 «Ромашка» г.Старый Оскол по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	42	01.04.20	29.05.20	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Позднякова И.Г.
4.4.3.23	Р	Реализация проекта МБДОУ «Детский сад «Россияночка» п.Чернянка по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	42	01.04.20	29.05.20	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Гребенкина С.И.
4.4.3.24	Р	Реализация проекта МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3 «Теремок» г. Шебекино по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	42	01.04.20	29.05.20	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Белоненко Ж.В.
4.4.3.25	Р	Реализация проекта МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 г. Шебекино» по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	42	01.04.20	29.05.20	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Топоркова И.С.

4.4.3.26	Р	Реализация проекта МБДОУ «Детский сад «Родничок» г. Строитель по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	42	01.04.20	29.05.20	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Кулик Е.А.
4.4.3.27	Р	Реализация проекта МБДОУ «Детский сад с. Терновка» Яковлевского городского округа по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	42	01.04.20	29.05.20	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Осокина Е.В.
4.4.3.28	Р	Реализация проекта МБДОУ детский сад комбинированного вида №18 «Лучик» г.Белгород по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	42	01.04.20	29.05.20	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Бардакова Е.С.
4.4.3.29	Р	Реализация проекта МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №48 «Вишенка» г.Белгород по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	42	01.04.20	29.05.20	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Чаплыгина Н.Н.
4.4.3.30	Р	Реализация проекта МБДОУ детский сад №75 «Центр развития ребенка» г.Белгород по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	42	01.04.20	29.05.20	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Пшеничных Л.А.

4.4.3.31	Р	Реализация проекта МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №76 г.Белгород по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	42	01.04.20	29.05.20	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Исаенко Ю.М.
4.4.3.32	Р	Реализация проекта МАДОУ детский сад общеразвивающего вида №78 «Гномик» г.Белгород по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	42	01.04.20	29.05.20	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Баланчукова Е.Н.
4.4.4	П	Проведение процедуры закрытия проектов 32 «опорных» площадок ДОО по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	9	01.06.20	11.06.20	Итоговый кейс реализованных проектов	Гехт Е.А.
4.5	-	Реализация проектов 69 ДОО по внедрению в деятельность с детьми элементов визуализации игрового времени и пространства	81	09.03.20	30.06.20	Отчет по блоку работ	Бондаренко И.А.
4.5.1	Р	Подготовка к защите проектов 69 ДОО по внедрению в деятельность с детьми элементов визуализации игрового времени и пространства (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	19	09.03.20	03.04.20	Реестр карточек бережливых проектов	Глазунова Н.А.
4.5.2	П	Защита проектов 69 ДОО по внедрению в деятельность с детьми элементов визуализации игрового времени и пространства на базе «опорных» площадок ДОО	4	06.04.20	10.04.20	Информационная справка	Глазунова Н.А.

4.5.3	Р	Реализация проектов 69 ДОО по внедрению в деятельность с детьми элементов визуализации игрового времени и пространства	49	13.04.20	19.06.20	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Глазунова Н.А.
4.5.4	П	Проведение процедуры закрытия проектов 69 ДОО по внедрению в деятельность с детьми элементов визуализации игрового времени и пространства на базе «опорных» площадок ДОО	6	22.06.20	30.06.20	Итоговый кейс реализованных проектов сводный реестр реализованных проектов	Глазунова Н.А.
4.6	-	Реализация проектов 69 ДОО по созданию бренда ДОО	104	01.06.20	23.10.20	Отчет по блоку работ	Бондаренко И.А..
4.6.1	Р	Подготовка к защите проектов 69 ДОО по созданию бренда группы, ДОО (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожных карт)	21	01.06.20	30.06.20	Реестр карточек бережливых проектов	Богомолова Ю.А.
4.6.2	П	Защита проектов 69 ДОО по созданию бренда группы, ДОО на базе «опорных» площадок ДОО	7	01.07.20	10.07.20	Информационная справка	Богомолова Ю.А.
4.6.3	Р	Реализация проектов 69 ДОО по созданию бренда группы, ДОО	69	13.07.20	16.10.20	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Богомолова Ю.А.
4.6.4	П	Проведение процедуры закрытия проектов 69 ДОО по созданию бренда группы, ДОО на базе «опорных» площадок ДОО»	4	19.10.20	23.10.20	Итоговый кейс реализованных проектов сводный реестр реализованных проектов	Богомолова Ю.А.
5.	-	<b>Использование ресурсов «бережливых детский садов» для трансформации образовательного пространства ДОО</b>	<b>194</b>	<b>09.03.20</b>	<b>04.12.20</b>	<b>Отчет по блоку работ</b>	<b>Глазунова Н.А.</b>
5.1	-	Реализация проектов 70 ДОО по созданию игрового пространства и руководству детской игрой	81	09.03.20	30.06.20	Отчет по блоку работ	Бондаренко И.А.

5.1.1	Р	Подготовка к защите проектов 70 ДОО по созданию игрового пространства и руководству детской игрой (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожных карт)	19	09.03.20	03.04.20	Реестр карточек бережливых проектов	Аргунова Н.Н.
5.1.2	П	Защита проектов 70 ДОО по созданию игрового пространства и руководству детской игрой на базе «опорных» площадок ДОО»	4	06.04.20	10.04.20	Информационная справка	Аргунова Н.Н.
5.1.3	Р	Реализация проектов 70 ДОО по созданию игрового пространства и руководству детской игрой	49	13.04.20	19.06.20	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Аргунова Н.Н.
5.1.4	П	Проведение процедуры закрытия проектов 70 ДОО по созданию игрового пространства и руководству детской игрой на базе «опорных» площадок ДОО	6	22.06.20	30.06.20	Итоговый кейс реализованных проектов, сводный реестр реализованных проектов	Аргунова Н.Н.
5.2	-	Реализация проектов 70 ДОО по насыщению среды группы элементами «бережливого пространства»	104	01.06.20	23.10.20	Отчет по блоку работ	Бондаренко И.А.
5.2.1	Р	Подготовка к защите бережливых проектов 70 ДОО по насыщению среды группы элементами «бережливого пространства» (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожных карт)	21	01.06.20	30.06.20	Реестр карточек бережливых проектов	Сбитнева Е.П.
5.2.2	П	Защита бережливых проектов 70 ДОО по насыщению среды группы элементами «бережливого пространства» на базе «опорных» площадок ДОО	7	01.07.20	10.07.20	Информационная справка	Сбитнева Е.П.
5.2.3	Р	Реализация проектов 70 ДОО по насыщению среды группы элементами комфортного пространства	69	13.07.20	16.10.20	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Сбитнева Е.П.

5.2.4	П	Проведение процедуры закрытия проектов 70 ДОО по насыщению среды группы элементами «бережливого пространства» на базе «опорных» площадок ДОО»	4	19.10.20	23.10.20	Итоговый кейс реализованных проектов сводный реестр реализованных проектов	Сбитнева Е.П.
5.3	-	Реализация проектов 93 ДОО по обеспечению удобной логистики внутреннего и внешнего пространства	119	22.06.20	04.12.20	Отчет по блоку работ	Бондаренко И.А.
5.3.1	Р	Подготовка к защите проектов 92 ДОО по обеспечению удобной логистики внутреннего и внешнего пространства (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожных карт)	19	22.06.20	17.07.20	Реестр карточек проектов	Богомолова Ю.А.
5.3.2	Р	Подготовка к защите проекта ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» г.Белгорода по обеспечению удобной логистики внутреннего и внешнего пространства (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожных карт)	19	22.06.20	17.07.20	Карточка проекта	Богомолова Ю.А.
5.3.3	П	Защита проектов 92 ДОО по обеспечению удобной логистики внутреннего и внешнего пространства на базе «опорных» площадок ДОО	9	20.07.20	31.07.20	Информационная справка	Богомолова Ю.А.
5.3.4	П	Защита проекта ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» г.Белгорода по обеспечению удобной логистики внутреннего и внешнего пространства на базе «опорной» площадки ДОО	9	20.07.20	31.07.20	Презентация проекта	Демченко Э.Н.
5.3.5	Р	Реализация проектов 92 ДОО по обеспечению удобной логистики внутреннего и внешнего пространства	79	03.08.20	20.11.20	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Богомолова Ю.А.

5.3.6	Р	Реализация проекта ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» по обеспечению удобной логистики внутреннего и внешнего пространства	79	03.08.20	20.11.20	Отчет об итогах реализации проекта	Демченко Э.Н.
5.3.7	П	Проведение процедуры закрытия проектов 92 ДОО по обеспечению удобной логистики внутреннего и внешнего пространства на базе «опорных» площадок ДОО	9	23.11.20	04.12.20	Итоговый кейс реализованных проектов сводный реестр реализованных проектов	Богомолова Ю.А.
5.3.8	П	Проведение процедуры закрытия проекта ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» по обеспечению удобной логистики внутреннего и внешнего пространства на базе «опорной» площадки ДОО	9	23.11.20	04.12.20	Презентация проекта	Демченко Э.Н.
5.4	-	Реализация проектов 92 ДОО по созданию комфортных зон ожидания для родителей	119	22.06.20	04.12.20	Отчет по блоку работ	Бондаренко И.А.
5.4.1	Р	Подготовка к защите бережливых проектов 92 ДОО по созданию комфортных зон ожидания для родителей (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	19	22.06.20	17.07.20	Реестр карточек бережливых проектов	Аргунова Н.Н.
5.4.2	П	Защита бережливых проектов 92 ДОО по созданию комфортных зон ожидания для родителей на базе «опорных» площадок ДОО	9	20.07.20	31.07.20	Информационная справка	Глазунова Н.А.
5.4.3	Р	Реализация проектов 92 ДОО по созданию комфортных зон ожидания для родителей	79	03.08.20	20.11.20	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Аргунова Н.Н.
5.4.4	П	Проведение процедуры закрытия проектов 92 ДОО по созданию комфортных зон ожидания для родителей на базе «опорных» площадок ДОО	9	23.11.20	04.12.20	Итоговый кейс реализованных проектов, сводный реестр реализованных проектов	Глазунова Н.А.

<b>6.</b>		<b>Информационно-аналитическое сопровождение внедрения технологий бережливого управления</b>	<b>576</b>	<b>03.06.19</b>	<b>30.12.20</b>	<b>Отчет по блоку работ</b>	<b>Бондаренко И.А.</b>
6.1	-	Освещение хода реализации проекта на сайте департамента образования Белгородской области, «опорных» площадок ДОО и в средствах массовой информации	410	03.06.19	30.12.20	Отчет по блоку работ	Захарова К.М.
6.1.1	П	Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении регионального практического семинара по интерактивному обучению бережливым технологиям («Фабрика процессов») на базе региональной «опорной» площадки ДОО (МБДОУ №20 «Калинка» г.Старый Оскол) (выполнено)	2	01.07.19	03.07.19	Ссылка на просмотр информации	Аргунова Н.Н.
6.1.2	П	Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении регионального практического семинара на базе региональной «опорной» площадке ДОО (МБДОУ №20 «Калинка» г.Старый Оскол) по созданию зоны «Обея»	4	18.12.19	24.12.19	Ссылка на просмотр информации	Богомолова Ю.А.
6.1.3	П	Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении регионального семинара по изучению опыта работы региональной «опорной» площадки ДОО (МБДОУ №20 «Калинка» г. Старый Оскол) по реализации проектов по внедрению бережливых технологий в содержание дошкольного образования	4	27.01.20	31.01.20	Ссылка на просмотр информации	Сбитнева Е.П.

6.1.4	П	Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования области информации о результатах апробации парциальной программы для детей старшего дошкольного возраста «Азбука бережливости»	7	21.12.20	30.12.20	Ссылка на просмотр информации	Серых Л.В.
6.1.5	П	Подготовка публикации о начале реализации проекта «Бережливый детский сад» в журнале «Мамина азбука»	38	09.07.19	30.08.19	screenshot страницы журнала	Аргунова Н.Н.
6.1.6	П	Подготовка публикации об итогах реализации проекта «Бережливый детский сад» в журнале «Мамина азбука»	32	16.11.20	30.12.20	screenshot страницы журнала	Глазунова Н.А.
6.1.7	П	Размещение информации об итогах реализации бережливых организационно-управленческих проектов на сайтах 32 «опорных» площадок ДОО	10	08.11.19	22.11.19	Сводный реестр ссылок на просмотр информации	Богомолова Ю.А.
6.1.8	П	Размещение информации об итогах реализации бережливых проектов на сайтах «опорных» площадок ДОО: - по внедрению доски задач в планирование детьми своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»); - по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми.	9	17.06.20	30.06.20	Сводный реестр ссылок на просмотр информации	Глазунова Н.А.
6.1.9	П	Размещение информации об итогах реализации бережливых проектов на сайтах «опорных» площадок ДОО: - по внедрению в деятельность с детьми элементов визуализации границ игрового времени и пространства; - по созданию игрового пространства и руководству детской игрой.	9	29.06.20	10.07.20	Сводный реестр ссылок на просмотр информации	Аргунова Н.Н.

6.1.10	П	Размещение информации об итогах реализации бережливых проектов на сайтах «опорных» площадок ДОО: - по созданию бренда группы, ДОО; - по насыщению среды группы элементами комфортного пространства.	9	21.10.20	03.11.20	Сводный реестр ссылок на просмотр информации	Богомолова Ю.А.
6.1.11	П	Размещение информации об итогах реализации бережливых проектов на сайтах «опорных» площадок ДОО: - по обеспечению удобной логистики внутреннего и внешнего пространства ДОО; - по созданию комфортных зон ожидания для родителей	9	03.12.20	16.12.20	Сводный реестр ссылок на просмотр информации	Глазунова Н.А.
6.2	-	Создание электронных банков бережливых проектов	281	08.11.19	07.12.20	Отчет по блоку работ	Захарова К.М.
6.2.1	Р	Создание электронных банков организационно-управленческих проектов ДОО	10	08.11.19	22.11.19	Электронный банк проектов	Аргунова Н.Н..
6.2.2	Р	Создание электронных банков проектов по внедрению бережливых технологий в содержание дошкольного образования	210	17.02.20	07.12.20	Электронный банк проектов	Глазунова Н.А.
6.3	-	Проведение повторного опроса лидерских команд ДОО для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	21	01.12.20	30.12.20	Отчет по блоку работ	Глазунова Н.А.
6.3.1	Р	Проведение опроса лидерских команд 24 ДОО Алексеевского городского округа для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	18	01.12.20	25.12.20	Сводная информация об участниках опроса	Соловей И.А.

6.3.2	Р	Проведение опроса лидерских команд 29 ДОО Белгородского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	18	01.12.20	25.12.20	Сводная информация об участниках опроса	Дорошук Т.П.
6.3.3	Р	Проведение опроса лидерских команд 9 ДОО Борисовского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	18	01.12.20	25.12.20	Сводная информация об участниках опроса	Бабаева З.А.
6.3.4	Р	Проведение опроса лидерских команд 31 ДОО Валуйского городского округа для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	18	01.12.20	25.12.20	Сводная информация об участниках опроса	Шашкова М.В.
6.3.5	Р	Проведение опроса лидерских команд 15 ДОО Вейделевского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	18	01.12.20	25.12.20	Сводная информация об участниках опроса	Губкина И.В.
6.3.6	Р	Проведение опроса лидерских команд 12 ДОО Волоконовского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	18	01.12.20	25.12.20	Сводная информация об участниках опроса	Лузанова Т.Н.

6.3.7	Р	Проведение опроса лидерских команд 3 ДОО Грайворонского городского округа для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	18	01.12.20	25.12.20	Сводная информация об участниках опроса	Горлова С.Г.
6.3.8	Р	Проведение опроса лидерских команд 42 ДОО Губкинского городского округа для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	18	01.12.20	25.12.20	Сводная информация об участниках опроса	Родченко Л.И.
6.3.9	Р	Проведение опроса лидерских команд ДОО 11 Ивнянского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	18	01.12.20	25.12.20	Сводная информация об участниках опроса	Нестерова Н.В.
6.3.10	Р	Проведение опроса лидерских команд 6 ДОО Корочанского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	18	01.12.20	25.12.20	Сводная информация об участниках опроса	Гладких Е.А.
6.3.11	Р	Проведение опроса лидерских команд 9 ДОО Красненского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	18	01.12.20	25.12.20	Сводная информация об участниках опроса	Корнева Т.В.
6.3.12	Р	Проведение опроса лидерских команд 26 ДОО Красногвардейского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	18	01.12.20	25.12.20	Сводная информация об участниках опроса	Воронкова Н.П.

6.3.13	Р	Проведение опроса лидерских команд 6 ДОО Красноярского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	18	01.12.20	25.12.20	Сводная информация об участниках опроса	Жерновая С.М.
6.3.14	Р	Проведение опроса лидерских команд 11 ДОО Новооскольского городского округа для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	18	01.12.20	25.12.20	Сводная информация об участниках опроса	Шаталова Л.В.
6.3.15	Р	Проведение опроса лидерских команд 14 ДОО Прохоровского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	18	01.12.20	25.12.20	Сводная информация об участниках опроса	Пучкова О.А.
6.3.16	Р	Проведение опроса лидерских команд 8 ДОО Ракитянского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	18	01.12.20	25.12.20	Сводная информация об участниках опроса	Кошелева О.С.
6.3.17	Р	Проведение опроса лидерских команд 13 ДОО Ровеньского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	18	01.12.20	25.12.20	Сводная информация об участниках опроса	Шевлякова Ю.Н.

6.3.18	Р	Проведение опроса лидерских команд 61 ДОО Старооскольского городского округа для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	18	01.12.20	25.12.20	Сводная информация об участниках опроса	Носова Е.И.
6.3.19	Р	Проведение опроса лидерских команд 16 ДОО Чернянского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	18	01.12.20	25.12.20	Сводная информация об участниках опроса	Капнина А.И.
6.3.20	Р	Проведение опроса лидерских команд 28 ДОО Шебекинского городского округа для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	18	01.12.20	25.12.20	Сводная информация об участниках опроса	Авраменко О.В.
6.3.21	Р	Проведение опроса лидерских команд 20 ДОО Яковлевского городского округа для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	18	01.12.20	25.12.20	Сводная информация об участниках опроса	Ушакова Н.Д.
6.3.22	Р	Проведение опроса лидерских команд 67 ДОО г.Белгорода для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	18	01.12.20	25.12.20	Сводная информация об участниках опроса	Чепурина О.В.
6.3.23	П	Обработка и анализ сводных результатов мониторинга по определению уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	7	21.12.20	30.12.20	Информационная справка	Аргунова Н.Н.

<b>Итого:</b>	<b>410</b>	<b>03.06.19</b>	<b>30.12.20</b>
---------------	------------	-----------------	-----------------

### 3. Бюджет проекта

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
			фед. <sup>2</sup>	обл. <sup>2</sup>	мест. <sup>2</sup>	средства хоз. суб-та	заемные средства <sup>3</sup>	Прочие <sup>4</sup>
2.	<b>Методическое и материально-техническое обеспечение деятельности ДОО области по внедрению технологий бережливого управления</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>
2.1.2.	Организация и проведение регионального семинара по интерактивному обучению бережливым технологиям («Фабрика процессов») «выполнено»	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
2.1.2.1	Закупка расходных материалов и продуктов для проведения регионального семинара по интерактивному обучению бережливым технологиям («Фабрика процессов») «выполнено»	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
<b>2.8</b>	<b>Материально-техническое оснащение ДОО области для внедрения технологий бережливого управления</b>	<b>4208,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4208,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2.8.2	Поставка и оплата закупленного оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельности ДОО	4208,0	0,0	4208,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4.1</b>	<b>Разработка парциальной программы «Азбука</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
	<b>бережливости»</b>							
4.1.1	Разработка содержания парциальной программы «Азбука бережливости»	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.2	Разработка методического пособия для педагогов ДОО «Азбука бережливости»	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.3	Разработка рабочей тетради для детей старшего дошкольного возраста «Азбука бережливости»	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.4	Тиражирование парциальной программы «Азбука бережливости» (60 экз.)	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Итого:</b>	<b>4378,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4358,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>

<sup>2</sup>Государственная программа «Развитие образования Белгородской области», утвержденная постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. №528-пп

<sup>4</sup>НКО Ассоциация содействия развитию негосударственных дошкольных и общеобразовательных организаций Белгородской области «Альтернатива»

#### 4. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1.	Низкая эффективность сопровождения «опорными» площадками ДОО внедрения бережливых технологий в деятельность ДОО области	Снижение качества результата проекта / нарушение сроков реализации проекта	Проведение организационных совещаний по внедрению бережливых технологий и оценке ее результативности Проведение обучающих мероприятий на базе региональной «опорной» площадки ДОО для	Аргунова Н.Н.  Гехт Е.А.	Проведение дополнительных обучающих мероприятий/ корректировка сроков реализации проекта

№	Риск	Ожидаемые	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления
			лидерских команд 32 «опорных» площадок ДОО по внедрению бережливых технологий		
2.	Низкая эффективность внедрения бережливых технологий в деятельность ДОО области	Снижение качества результата проекта / нарушение сроков реализации проекта	Проведение обучающих муниципальных мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 642 ДОО на базе 32 «опорных» площадок ДОО	Аргунова Н.Н.	Проведение дополнительных обучающих мероприятий/ проведение дополнительной информационной кампании
3.	Неготовность лидерских команд ДОО к внедрению бережливых технологий в деятельность ДОО области	Снижение качества результата проекта / нарушение сроков реализации проекта	Проведение опроса лидерских команд ДОО для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	Аргунова Н.Н.	Проведение дополнительной информационной кампании

### 5. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1.	Глазунова Н.А., начальник отдела дошкольного образования управления образовательной политики департамента образования Белгородской области	проектный менеджер 4 класса	куратор проекта, член рабочей группы (Р/П)	Приказ департамента образования Белгородской области от 06.06.2019 г. №1744
2.	Аргунова Н.Н., консультант отдела дошкольного образования управления	проектный специалист 1 класса	руководитель проекта, член рабочей группы (Р/П)	Приказ департамента образования Белгородской области от 06.06.2019 г. №1744

	образовательной политики департамента образования Белгородской области			
3.	Бондаренко И.А., консультант отдела дошкольного образования управления образовательной политики департамента образования Белгородской области	проектный менеджер 4 класса	администратор проекта, ответственный за блок работ	Приказ департамента образования Белгородской области от 06.06.2019 г. №1744
4.	Захарова К.М., консультант отдела дошкольного образования управления образовательной политики департамента образования Белгородской области	-	оператор мониторинга проекта, ответственный за блок работ	Приказ департамента образования Белгородской области от 06.06.2019 г. №1744
5.	Ветрова Марина Георгиевна, начальник отдела – главный бухгалтер департамента образования Белгородской области	проектный специалист 2 класса	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ департамента образования Белгородской области от 06.06.2019 г. №1744
6.	Соковых Елена Николаевна, начальник отдела государственных закупок центра государственных закупок и материально-технического обеспечения при департаменте образования Белгородской области	-	член рабочей группы проекта (Р/П), ответственный за блок работ	Приказ департамента образования Белгородской области от 06.06.2019 г. №1744
7.	Серых Лариса Викторовна, заведующий кафедрой начального и дошкольного	-	член рабочей группы проекта (Р/П), ответственный за блок работ	Приказ департамента образования Белгородской области от 06.06.2019 г. №1744

	образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»			
8.	Демченко Эмилия Николаевна, заведующий ЧДОУ «Православный д/с «Покровский»	-	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ департамента образования Белгородской области от 11.07.2019 г. № 2075
9.	Мельникова Ирина Михайловна, директор ЧУДО «Волшебная страна»	-	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ департамента образования Белгородской области от 11.07.2019 г. № 2075
10.	Соловей Инна Алексеевна, ведущий специалист отдела дошкольного образования управления образования администрации Алексеевского городского округа	-	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ департамента образования Белгородской области от 06.06.2019 г. №1744
11.	Бондаренко Елена Николаевна, заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №3» г.Алексеевка	-	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ департамента образования Белгородской области от 06.06.2019 г. №1744
12.	Дорошук Татьяна Петровна, главный специалист отдела общего образования управления образования администрации Белгородского района	-	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ департамента образования Белгородской области от 06.06.2019 г. №1744
13.	Беседина Татьяна Павловна, заведующий МДОУ «Детский сад №32	-	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ департамента образования Белгородской области от 06.06.2019 г. №1744

	с.Стрелецкое» Белгородского района			
14.	Бабаева Зинаида Алексеевна, методист отдела методического сопровождения по внедрению инновационных технологий и реализации проектов управления образования администрации Борисовского района	Проектный специалист 4 класса	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ департамента образования Белгородской области от 06.06.2019 г. №1744
15.	Андриевская Инна Викторовна, заведующий МДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» п.Борисовка	-	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ департамента образования Белгородской области от 06.06.2019 г. №1744
16.	Шашкова Марина Васильевна, методист МЦОКО и ИМР управления образования администрации Валуйского городского округа	-	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ департамента образования Белгородской области от 06.06.2019 г. №1744
17.	Конашенко Людмила Анатольевна, заведующий МДОУ «Детский сад № 4 «Калинка» комбинированного вида» г.Валуйки	-	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ департамента образования Белгородской области от 06.06.2019 г. №1744
18.	Губкина Ирина Владимировна, начальник отдела по работе с дошкольными учреждениями управления образования администрации Вейделевского района	проектный специалист 2 класса	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ департамента образования Белгородской области от 06.06.2019 г. №1744

19.	Свиридова Светлана Александровна, заведующий МДОУ детский сад «Непоседа» п.Вейделевка	-	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ департамента образования Белгородской области от 06.06.2019 г. №1744
20.	Лузанова Татьяна Николаевна, главный специалист управления образования администрации Волоконовского района	-	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ департамента образования Белгородской области от 06.06.2019 г. №1744
21.	Коденко Эмилия Сергеевна, заведующий МБДОУ Волоконовский детский сад №4 «Теремок» п.Волоконовка	-	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ департамента образования Белгородской области от 06.06.2019 г. №1744
22.	Горлова Светлана Геннадиевна, главный специалист управления образования администрации Грайворонского городского округа	-	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ департамента образования Белгородской области от 06.06.2019 г. №1744
23.	Жуль Татьяна Алексеевна, и.о. зав. МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Капелька» г. Грайворон	-	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ департамента образования Белгородской области от 06.06.2019 г. №1744
24.	Родченко Любовь Ивановна, главный специалист управления образования администрации Губкинского городского округа	-	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ департамента образования Белгородской области от 06.06.2019 г. №1744
25.	Лунева Елена Николаевна, заведующий МБДОУ «Детский сад	-	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ департамента образования Белгородской области от 06.06.2019 г. №1744

	комбинированного вида №40 «Веселинка» г.Губкин			
26.	Коршикова Светлана Юрьевна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Сказка» п.Троицкий»	-	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ департамента образования Белгородской области от 06.06.2019 г. №1744
27.	Нестерова Наталья Витальевна, методист районного центра развития образования МКУ «Управление образования» администрации муниципального района «Ивнянский район»	-	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ департамента образования Белгородской области от 06.06.2019 г. №1744
28.	Атанова Алла Александровна, заведующий МБДОУ детский сад общеразвивающего вида «Родничок» с.Верхопенье Ивнянского района	-	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ департамента образования Белгородской области от 06.06.2019 г. №1744
29.	Гладких Елена Алексеевна, главный специалист отдела общего, дошкольного и дополнительного образования управления образования администрации Корочанского района	-	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ департамента образования Белгородской области от 06.06.2019 г. №1744
30.	Виноходова Наталья Юрьевна, заведующий МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок» с. Погореловка» Корочанского района	-	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ департамента образования Белгородской области от 06.06.2019 г. №1744

31.	Корнева Татьяна Васильевна, методист МЦОКО отдела образования администрации Красненского района	-	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ департамента образования Белгородской области от 06.06.2019 г. №1744
32.	Ярцева Ирина Петровна, заведующий МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Капелька» с.Красное	-	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ департамента образования Белгородской области от 06.06.2019 г. №1744
33.	Толстых Инна Петровна, главный специалист отдела общего и дошкольного образования управления образования администрации Красногвардейского района	-	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ департамента образования Белгородской области от 06.06.2019 г. №1744
34.	Воронкова Наталья Петровна, главный специалист отдела общего и дошкольного образования управления образования администрации Красногвардейского района	-	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ департамента образования Белгородской области от 06.06.2019 г. №1744
35.	Курепина Ольга Михайловна, заведующий МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Солнышко» г. Бирюча»	-	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ департамента образования Белгородской области от 06.06.2019 г. №1744
36.	Жерновая Светлана Михайловна, главный специалист отдела общего	-	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ департамента образования Белгородской области от 06.06.2019 г. №1744

	образования управления образования администрации Краснояружского района			
37.	Жиленко Елена Александровна, заведующий МБДОУ «Краснояружский детский сад «Солнечный» п.Красная Яруга	-	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ департамента образования Белгородской области от 06.06.2019 г. №1744
38.	Шаталова Людмила Вячеславовна, главный специалист управления образования администрации Новооскольского городского округа	проектный менеджер 4 класса	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ департамента образования Белгородской области от 06.06.2019 г. №1744
39.	Колесникова Ирина Валерьевна, заведующий МБДОУ детского сада №2 «Умка» г.Новый Оскол	-	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ департамента образования Белгородской области от 06.06.2019 г. №1744
40.	Пучкова Ольга Алексеевна, главный специалист управления образования администрации Прохоровского района	проектный менеджер 4 класса	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ департамента образования Белгородской области от 06.06.2019 г. №1744
41.	Герасимова Лариса Николаевна, заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2 «Родничок» п.Прохоровка	-	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ департамента образования Белгородской области от 06.06.2019 г. №1744
42.	Кошелева Оксана Сергеевна, методист управления образования администрации Ракитянского района	-	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ департамента образования Белгородской области от 06.06.2019 г. №1744

43.	Гюнтер Лидия Игоревна, заведующий МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №6» п.Ракитное	-	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ департамента образования Белгородской области от 06.06.2019 г. №1744
44.	Шевлякова Юлия Николаевна, консультант управления образования администрации Ровеньского района	-	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ департамента образования Белгородской области от 06.06.2019 г. №1744
45.	Цыс Елена Петровна, заведующий МБДОУ «Ровеньский детский сад «Радуга» п.Ровеньки	-	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ департамента образования Белгородской области от 06.06.2019 г. №1744
46.	Носова Евгения Ивановна, главный специалист отдела дошкольного образования управления образования администрации Старооскольского городского округа	проектный специалист 4 класса	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ департамента образования Белгородской области от 06.06.2019 г. №1744
47.	Богомоллова Юлия Александровна, заместитель директора МБУ ДПО «СОИРО» г.Старый Оскол	проектный специалист 4 класса	член рабочей группы проекта (р/п), ответственный за блок работ	Приказ департамента образования Белгородской области от 06.06.2019 г. №1744
48.	Сбитнева Елизавета Петровна, начальник отдела МБУ ДПО «СОИРО» г.Старый Оскол	проектный специалист 4 класса	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ департамента образования Белгородской области от 06.06.2019 г. №1744
49.	Гехт Елена Анатольевна, заведующий МБДОУ детским садом №20 «Калинка» г.Старый	проектный специалист 4 класса	член рабочей группы проекта (Р/П) ответственный за блок работ	Приказ департамента образования Белгородской области от 06.06.2019 г. №1744

	Оскол			
50.	Пасюга Ирина Александровна, заведующий МБДОУ детским садом №22 «Улыбка» г. Старый Оскол	проектный специалист 4 класса	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ департамента образования Белгородской области от 06.06.2019 г. №1744
51.	Дьячкова Юлия Михайловна, заведующий МБДОУ детским садом №37 «Соловушка» г. Старый Оскол	проектный специалист 4 класса	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ департамента образования Белгородской области от 06.06.2019 г. №1744
52.	Тимохина Юлия Ивановна, заведующий МБДОУ детским садом №67 «Аистёнок» г. Старый Оскол	-	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ департамента образования Белгородской области от 06.06.2019 г. №1744
53.	Позднякова Ирина Григорьевна, заведующий МБДОУ детским садом №68 «Ромашка» г. Старый Оскол	-	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ департамента образования Белгородской области от 06.06.2019 г. №1744
54.	Капнина Анна Ильинична, заместитель начальника отдела общего, дошкольного и дополнительного образования управления образования администрации Чернянского района	проектный менеджер 4 класса	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ департамента образования Белгородской области от 06.06.2019 г. №1744
55.	Гребенкина Светлана Ивановна, заведующий МБДОУ «Детский сад «Россияночка» п. Чернянка	-	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ департамента образования Белгородской области от 06.06.2019 г. №1744
56.	Авраменко Оксана Викторовна, начальник	-	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ департамента образования Белгородской области

	отдела дополнительного образования МКУ «Управление образования Шебкинского городского округа»			от 06.06.2019 г. №1744
57.	Белоненко Жанна Владимировна, заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3 «Теремок» г. Шебекино»	-	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ департамента образования Белгородской области от 06.06.2019 г. №1744
58.	Топоркова Ирина Сергеевна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 г. Шебекино»	-	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ департамента образования Белгородской области от 06.06.2019 г. №1744
59.	Ушакова Наталья Дмитриевна, начальник дошкольного отдела управления образования Яковлевского городского округа	-	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ департамента образования Белгородской области от 06.06.2019 г. №1744
60.	Кулик Елена Александровна, заведующего МБДОУ «Детский сад «Родничок» г. Строитель	-	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ департамента образования Белгородской области от 06.06.2019 г. №1744
61.	Осокина Елена Владимировна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад с. Терновка» Яковлевского городского округа	-	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ департамента образования Белгородской области от 06.06.2019 г. №1744
62.	Чепурина Ольга Владимировна, главный специалист отдела дошкольного образования управления образования администрации	проектный специалист 4 класса	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ департамента образования Белгородской области от 06.06.2019 г. №1744

	г.Белгорода			
63.	Голиусова Ольга Александровна, старший методист отдела организационно-методической работы МБУ «Научно-методический информационный центр» г.Белгород	-	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ департамента образования Белгородской области от 06.06.2019 г. №1744
64.	Бардакова Елена Сергеевна, заведующий МБДОУ детским садом комбинированного вида №18 «Лучик» г.Белгород	-	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ департамента образования Белгородской области от 06.06.2019 г. №1744
65.	Чаплыгина Надежда Николаевна, заведующий МБДОУ детским садом общеразвивающего вида №48 «Вишенка» г.Белгород	-	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ департамента образования Белгородской области от 06.06.2019 г. №1744
66.	Пшеничных Любовь Александровна, заведующий МБДОУ детским садом №75 «Центр развития ребенка» г.Белгород	-	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ департамента образования Белгородской области от 06.06.2019 г. №1744
67.	Исаенко Юлия Михайловна, заведующий МБДОУ детским садом общеразвивающего вида №76 г.Белгород	-	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ департамента образования Белгородской области от 06.06.2019 г. №1744
68.	Баланчукова Екатерина Николаевна, заведующий МАДОУ детским садом общеразвивающего вида №78 «Гномик» г.Белгород	-	член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ департамента образования Белгородской области от 06.06.2019 г. №1744

## 6. Планирование коммуникаций

<b>Тема</b>	<b>Участники</b>	<b>Ответственный</b>	<b>Форма</b>	<b>Периодичность</b>
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	ежемесячно
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратора проекта	Администратора проекта	Аналитическая записка	ежеквартально
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратора проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	2 раза в год